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Tiivistelmä  
Tutkielmassa on selvitetty kuuden saneeratun taajaman ympäristön kuntoa 
istutusten, kivettyjen alueiden ja kalusteiden osalta. Fyysisen kunnon lisäksi 
kartoitettiin myös ympäristöön kohdistuneet hoitotoimenpiteet. Lisäksi seu-
rattiin, kuinka tarkasti ympäristösuunnitelmat olivat toteutuneet. Tutkielman 
aineisto perustuu syksyn 1997 aikana tehtyihin maastokäynteihin, haastat-
teluihin ja saatavissa oleviin suunnitelma-asiakirjoihin. Tarkasteltavina taa
-jamina  ovat Keuruu, Lapinlahti, Maaninka, Kyröskoski Hämeenkyrössä, Ke-
rimäki ja Sippola Anjalankoskella. Taajamat sijaitsevat neljän tiepiirin alu-
eella. 
Ympäristösuunnitelmien toteutumisessa oli taajamakohtaisia eroja. Parhai-
ten suunnitelmista toteutuivat reunakivet ja nurmetettavat alueet. Kivetyt 
alueet toteutuivat yleensä istutuksia täydellisimpinä. Kiinteistöjen alueille 
esitetyt kiveykset toteutuivat heikosti. Istutukset toteutuivat hyvin esitettyjen 
lajien suhteen, mutta kasvien määrissä  ja sijoittelussa tapahtui muutoksia. 
Puut toteutuivat yleensä pensaita paremmin. Suunnitelmassa esitettyihin 
kalusteisiin tehtiin muutoksia  tai niitä karsittiln. Myöhemmin kuitenkin penk-
kejä ja roskakoreja lisättiin kevytväylien varsille. 
Yleisvaikutelmaltaan taajamien ympäristöt olivat hyväkuntoiset, koska  tar-
kasteltavat ympäristöt olivat vain 3-5 vuotta vanhoja. Toisaalta  jo nyt oli ha-
vaittavissa suojateiden betonikiveyksissä  ja betonisissa reunakivissä rikki-
näisyyttä ja kuluneisuutta. Kivien asennustyöt oli yleensä tehty huolellisesti. 
Istutuksista pensaat olivat parempikuntoisia kuin puut. Istutuskoolla  ja istu-
tustiheydellä pystyi vaikuttamaan kasvin elinvoimaisuuteen. Kalusteet olivat 
hyväkuntoisia, eikä esim. ilkivaltaa merkittävämmin esiintynyt. 
Ympäristön hoidon taso oli määritelty puolessa tarkasteltavista taajamista. 
Hoitotyöt tehtiin hyvin samankaltaisesti kaikissa taajamissa, mutta hoitotöi
-den toistuvuudessa  oli eroja. Koska tarkastellut taajamasaneeraukset olivat
melko uusia, hoitotöitä merkittävämmin ympäristön kuntoon ja yleisilmee
-seen  vaikuttivat tässä tarkastelussa suunnitelmien ja rakentamisen onnis-
tuminen. Kestävän kehityksen tavoite tuleekin edellyttämään entistä  kiln-
teämpää yhteistyötä suunnittelijan, rakentajan  ja kunnossapitäjän välille. 
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 Kuntotarkastelu.[The  parks, paved surfaces and street furniture of renovated urban areas. 
Condition check.] 
Key words: 	urban area, plantings, paved surfaces, street furniture, maintenance of 
environment 
Abstract 
The condition of environment in six newly renovated areas regardings, 
paved surfaces and street furniture is accounted for in the present thesis. ln 
addition to physical condition, horticultural measures directed to environ-
ment were also studied. It was also considered how accurately the environ-
mental design plans had been carried out. The data of the thesis is based 
on field investigation carried out during the autumn of 1997, interviews and 
documents of plans which were available. The urban areas which were 
studied were Keuruu, Maaninka, Kyröskoski in Hämeenkyrö, Kerimäki and 
Sippola in Anjalankoski. These urban areas are located in four different road 
regions. 
As to how the environmental design plans were realized, there were differ-
ences between the urban areas. Stone linings and surfaces to be covered 
with grass were the parts of the plans which were carried out best. Paved 
surfaces were usually more perfect than plantings. Pavings suggested to 
real estates were not well realized. Plantings were well carried out as re-
gards the species which were suggested in the plans, but there were alter-
nations in the numbers of plants and their location. Plans regarding trees 
were carried out better than those regarding shrubs. The street furniture 
suggested in the plans was changed or eliminated. Later, however, some 
benches and trash cans were added along cycle and pedestrian routes. 
ln general, the environments of the urban areas were in good condition be-
cause the renovated environments were no more than five years old. On the 
other hand, it could be seen that some concrete pavings of zebra crossings 
and concrete kerbs were broken and worn out. Pavings had normally been 
done carefully. As to the plantings, shrubs were in better condition than 
trees. Paying attention to the size and density of the plants had an effect on 
the vitality of the trees. The furniture was in good condition, and there was 
no significant vandalism. 
The standard of environmental maintenance was defined in half of the urban 
areas. Maintenance work was carried out very similarly in all urban areas, 
but there were differences in the frequency of maintenance work. Since the 
renovations studied were rather recent, more than maintenance, succeeding 
in planning and building had a more significant effect on the condition and 
overall look of the environment. The aim of stable development will require 
closer co-operation between people responsible for design, building and 
maintenance. 
Alkusanat 
Taajamatiehankkeiden toteuttamisen yhteydessä on 1990 —luvulla käytetty 
runsaasti resursseja taajamaympäristön parantamiseen. Vastineeksi  on ollut 
tarkoitus saada liikenneturvallisuuden lisäksi esteettistä ja viihtyisää ympä-
ristöä taajamien käyttäjille. Saneerausten yhteydessä taajamiin tehdyt istu-
tukset, kiveykset, varusteet  ja kalusteet vaativat vuosittain huoltoa ja kun-
nossapitoa, jotka parhaimmillaan toteutuvat kunnan, klinteistönomistajien  ja 
Tielaitoksen välisenä yhteistyönä. Hoidettu taajamaympäristö tuottaa mieli-
hyvää ja samalla työllistää paikallisia yrittäjiä. 
Taajamien kuntoselvitys on tehty opinnäytetyönä Hämeen ammattikorkea-
koululle. Työn tilaajina ovat Savo-Karjalan, Keski-Suomen, Hämeen  ja 
 Kaakkois-Suomen tiepiirit. Selvityksen  on tehnyt hortonomi Tuula Karhunen. 
Työtä on ohjannut maisema-arkkitehti Marja Oittinen  LT -Konsulteista ja 
 maisema-arkkitehti Juhani Rajala Hämeen ammattikorkeakoulusta. 
Selvityksen julkaisemisesta vastaa tie- ja liikennetekniikka -yksikkö Tielaitok
-sen  keskushallinnosta. Työn valvojina ovat olleet Airi Muhonen, Kari Kuntsi, 
Tuula Säämänen ja Anni Panula-Ontto-Suuronen. 
Helsingissä, kesäkuussa 1999 
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JOHDANTO 
JOHDANTO 
Taajaman keskustan ympäristö on osa ihmisten päivittäistä arkiympäristöä ja 
 se  vaikuttaa ihmisten elämään ja toimintoihin monilla eri tavoin. Taajaman 
käyttäjät; asukkaat, työ- tai lomamatkalaiset asettavat ympäriställe erilaisia 
odotuksia. Liikenteen sujuvuuden  ja turvallisuuden lisäksi ympäristöltä odo-
tetaan myös esteettisyyteen ja viihtyvyyteen liittyviä arvoja. Ympäristön laa-
dulla on siis merkitystä. 
Tielaitos on viime vuosien aikana taajamateiden kunnostamisen yhteydessä 
erityisesti pyrkinyt ottamaan huomioon taajamien ympäristön. Suunnitte-
luohjeita ja tavoitteita on tarkistettu ympäristön ja taajamakuvan osalta. Myös 
taajamien tutkimus- ja seurantatyö on lisääntynyt. Esim. "Yleisten teiden tila" 
—selvityksessä kartoitettiin eri tiepiirien alueilla olevien maaseututaajamien  ja 
 pienten kaupunkien ympäristön tilaa. Toteutetun saneerauksen vaikutusta 
liikenneympäristöön ja taajamakuvaan on tutkittu seurantatutkimuksella 
esim. Kauhavalla, Kuhmossa ja Rantasalmella. Taajamaympäristän  laatuun 
 ja  viihtyisyyteen on panostettu. 
Ympäristö ja sen laatu muokkaavat taajamasta muodostuvaa mielikuvaa. 
Viimeistelty ja siisti ympäristö koetaan miellyttävänä  ja viihtyisänä. Taaja-
maympäristön viihtyisyyttä luovat oleellisesti istutukset, kalusteet ja erilaiset 
kivetyt alueet. Näiden elinvoimaisuuden ja kunnon säilyminen ja turvaami-
nen myös rakentamisen jälkeen on tämän vuoksi tärkeää. Hyväkuntoinen 
ympäristö puolustaa suunnitelmaratkaisujen  ja -hankkeiden hyväksyttävyyt
-tä. 
Tiepiirien kunnossapitoresurssien vähetessä  on tärkeää seurata tehtyjen 
saneeraustöiden ympäristön nykyistä kuntoa  ja sitä vastaako ympäristön 
nykyinen laatutaso suunniteltua. Yhä parempiin ja kestävämpiin ympäristölli
-sun  ratkaisuihin pyrittäessä tulee myös suunnittelijoiden  ja rakentajien saada 
palaute siitä, miten istutukset ja ympäristörakenteet ovat kestäneet aikaa ja 
 kulutusta. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää esimerkkitaajamien tieympä-
ristön istutusten, kivettyjen pintojen ja kalusteiden nykyinen kunto sekä 
mandollisuuksien mukaan kartoittaa rakentamisen  ja kunnossapidon vaiku-
tusta siihen. Samalla seurataan, kuinka tarkasti ympäristäsuunnitelmat ovat 
toteutuneet ja minkä tyyppiset asiat jäävät toteutumatta. Tarkasteltavina 
taajamina ovat Keuruu, Lapinlahti, Maaninka, Kyröskoski Hämeenkyrössä, 
Kerimäki ja Sippola Anjalankoskella. Esimerkkitaajamat  ovat neljän tieplirin 
alueelle. Kuntoselvityksen aineisto kerättiin maastokäyntien avulla elo- 
syyskuussa 1997. Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet selvitettiin 
henkilöhaastattelun ja kyselylomakkeen avulla. 
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2 	TAAJAMATIE JA YMPÄRISTÖ  
2.1 	Taajamasaneeraus ja ympäristö  
Maaseututaajamat tai kirkonkylät, nykyiset kuntakeskukset, ovat suhteellisen 
nuori käsite. Ensimmäiset taajamat syntyivät runsas sata vuotta sitten kirkon 
 ja pitäjäntuvan  ympärille (Taajamien keskustateiden kehittäminen  1993).
 Maaseututaajamien  kasvu oli hidasta. 1950-luvulla taajamakeskustat olivat
vielä raittikyliä, jalkaisin kulkevan ihmisen mittapuun mukaisia. Elinkeinora-
kenteen muutos ja toimintojen eriytyminen 1960 -luvulla käynnisti taajamien 
voimakkaan kehityksen. Autoistumisen ja kaupungistumisen tarpeet koros-
tuivat. Ympäristön perinteinen pienipiirteisyys katosi liikenteen kanavoi misen 
 ja uudentyyppiseri  rakentamisen raivatessa esteenä olleita kasvillisuutta, 
rakennuksia ja ympäristörakenteita tieltään. Tilalle tulivat mittakaavaltaan 
väljä tie sekä laajat asfalttipintaiset paikoitusalueet liikkeiden edustoille. (Lii-
kenneympäristön tila: Maaseututaajamat, 1994). 
Taajamateiden suunnittelussa havanduttiin  1980-luvulla huomaamaan myös 
visuaalisen ympäristön merkitys: tällöin alkoivat taajamateiden perusparan-
tamiset. 1984 laadittiin tie- ja vesirakennuslaitoksen  toimesta liikenneväylien 
 ja  ympäristön suunnitteluohje. Taajamaympäristöä pyrittiin parantamaan 
lisäämällä liikenneympäristöön kivettyjä korokkeita  ja istutettuja välikaistoja, 
pilkkomalla laajoja asfalttikenttiä kiveyksillä  ja uusimalla valaistusta (Taaja-
matiet, Liikenneväylien ja tieympäristön suunnittelu, 1984). 
Suunnittelun lähtökohtana oli 1980-luvulla edelleen taajamatien liikenteelli-
nen selkeyttäminen yleisten teiden - vanhoja standardiratkaisuja hyväksi-
käyttäen. Tieympäristö sitoutui enemmän taajamatiehen kuin nykyiseen ym-
päristöön ja jäi irralliseksi taajaman omasta rakenteesta. Ristiriita tien tasa-
uksen ja ympäröivän maaston ja rakennusten kanssa korosti irrallisuutta. 
Puutteita ilmeni myöskin kevyen liikenteen turvallisuudessa. Näitä ongelmia 
pyrittiin ratkaisemaan 1990 -luvulla taajamakuva- ja tilakäsitteen avulla. Täl-
löin taajamasuunnittelun lähtökohdaksi otettiin taajaman oman rakenteen  ja 
omalei maisuuden säilyttäminen tai parantaminen, pienipiirteisyyden ja herk-
kyyden korostaminen sujuvan autoliikenteen sijaan. (Taajamien keskustatei
-den  kehittäminen 1993.) 
Vuosina 1993-95 laadituissa Maaseututaajamien tila-selvityksissä tiepiirit 
ovat inventoineet lähes 500 taajaman maisemalliset, taajamakuvalliset, 
maankäytännölliset ja liikenneturvalliset näkökulmat sekä määrittäneet taa-
jamien saneerauksen kiireellisyysasteen (Yleisten teiden ympäristön tila, 
taajamat, 1996). Vuosittain piirit toteuttavat taajamien tieparannushankkeita 
 10-20  kpl (Tie ja ympäristö, 1997). 
2.2 	Taajamien liikennevihreä  
Kadut ja tiet ovat paikkakuntien eniten käytettyjä julkisia tiloja ja merkittävä 
elinympäristö. Taajaman sisääntulotie antaa ensimmäisen vaikutelman uu-
desta paikkakunnasta ja yleiskuva täydentyy saavuttaessa keskustan  tie- tai 
 katuympäristöön.  Tietä reunustava viherympäristö sitoo rakennetun ympä-
ristön maaseudun tai luonnon ympäristöön, osoittaa vuodenaikojen vaihtelun 
sekä lisää omaleimaisuutta ja paikan tunnistettavuutta. 
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Istutusten avulla voidaan vaikuttaa monin keinoin ihmisen elinympäristän 
toimivuuteen ja  viihtyisyyteen. Kasvien merkitys liikenteen ohjauksen optise-
na tukena on merkittävä. Kasvien avulla voidaan ennakoida tietilassa ta-
pahtuvaa muutosta, esim. edessä olevaa risteystä  tai keskusta-aluetta. Opti-
sesti ohjaavat istutukset tukevat tien geometriaa ja suuntausta, esim. tien-
kaartumista tai  tien reunaa. Vilkkailla teillä vastaantulevan autoilijan valojen 
häikäisy voidaan estää tiheällä keskikaistan istutuksella. (Tieympäristön kas-
villisuus, 1996). 
Ympäristön viihtyisyyttä voidaan parantaa istutusten avulla. Rumentavat 
näkymät saadaan piilotettua istutusten taakse  ja esim. aukeat paikoitusalu-
eet jäsennettyä  pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Kevytväylän erottaminen 
istutuksin autoliikenteestä lisää ympäristön viihtyisyyttä ja samalla parantaa 
liikenneturvallisuutta. Lisäksi kasveilla itsessään  on positiivinen vaikutus ih-
miseen. Vehreä ympäristö rauhoittaa ja luo katsojalle esteettisen nautinnon. 
(Tieympäristön kasvillisuus,  1996). 
Fyysisen elinympäristön laatuun  ja terveellisyyteen istutukset vaikuttavat 
sitomalla ilman epäpuhtauksia ja suojaamalla roiskeilta. Istutusten sijoitte
-lussa  tulee kuitenkin muistaa huomioida liikenneturvallisuuden näkökohdat, 
kuten törmäysvaara ja näkemäeste. (Haltia & Kymäläinen 1988). 
Liikenneympäristö asettaa ankaria vaatimuksia kasveille. Kasvien tulee sie-
tää kuivuutta, ahtaita ja rajallisia kasvualustoja, liikenteen pölyä ja päästöjä 
sekä täyttää näkemäalueilla asetetut korkeusvaatimukset. Lisäksi kasvien 
tulee kestää tiesuolaa ja kunnossapitotöistä aiheutuvia vauriota (Tieympä-
ristön kasvillisuus, 1996). Tällaisia kasveja on kuitenkin vain rajallinen määrä 
 ja  se on  johtanut käytettävän lajiston yksipuolistumiseen  (Stenberg 1991).  
Voimakas teiden rakentaminen 60-luvulla hävitti taajamateitä kehystävää 
puustoa. Reunakasvillisuus  on viimeisten saneerausten yhteydessä kor-
vautunut keski- ja välikaistoille istutetulla kasvillisuudella ja taajamakuva on 
 kohentunut ainakin istutusten osalta. Istutusten määrää ei kuitenkaan vielä 
ole koettu liian runsaaksi (Tie ja ympäristö, 1997). Kasvillisuuden määrä on 
 kasvanut, mutta istutusten laadussa  ja elinvoimaisuudessa on edelleen pa-
rantamista. 
23 	Taajamien pinnat ja kalusteet 
Ympäristön rakenteellinen viimeistely  ja kalustus luovat lopullisen vaikutel-
man taajamasta. Ympäristön toimivuutta ja viihtyisyyttä voidaan parantaa 
kalusteiden ja kivettyjen pintojen avulla. Vaihteleva ja taajaman toimintoja 
selkeyttävä ympäristö ohjaa myös taajamassa liikkujaa  ja lisää turvallisuutta. 
Esim. kevytväylän erottaminen betonikivellä ajoradasta lisää väylän huomio- 
arvoa ja  korostaa jalankulkijan asemaa. Penkkien avulla tarjotaan taajaman 
käyttäjälle mandollisuus levähtää ja virkistäytyä. Valaisimet  mandollistavat 
taajamaympäristön käytön myös iltaisin. (Junttila  1986). 
Taajamasaneerauksissa  erilaisten kivettyjen pintojen, penkkien  ja valaisimi-
en avulla on pyritty kohentamaan myös taajamien identiteettiä  ja erilaisuutta 
(Yleisten teiden ympäristön tila - taajamat,  1996). Kalusteisiin ja päällystei
-sun  pyritään hakemaan yksilöllisyyttä muodon, materiaalin  tai värin avulla. 
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 TUTKIMUKSEN TAVOITE  JA RAJAUS 
Vaikka suurimmalla osalle kadunkalusteista on luonteenomaista melko stan-
dardimainen ulkonäkö ja käyttö, voivat kalusteet muodostua myös hyvin yk-
silöllisiksi, jopa paikallisiksi maamerkeiksi. (Junttila,  1986). Pintamateriaa-
leilla voidaan pyrkiä samaan esimerkiksi värin avulla. 
Kalusteiden, kuten valaisimien, penkkien, roskakorien, ajoesteiden  ja myös-
kin kiveysten käyttö on suhteellisen uusi ilmiö Suomessa. Kaupungeissa 
kalusteiden käyttö alkoi 1800-luvun loppupuolella (Junttila, 1986). Maaseu-
tuympäristössä kalusteita ei perinteisesti ote käytetty ja nykyiset kalusteiden 
käytön mallit ovatkin tulleet kaupungeista  (Tie ja ympäristö, 1997). 
Kalusteiden käyttö perustuu käyttäjien tarpeisiin ja on kiinteästi sidoksissa 
ympäristöön ja sen kulttuuriperinteeseen (Junttila, 1986). Koska keskusta- 
toiminnot, käyttäjämäärät sekä rakennusperinne ovat erilaiset kaupungeissa 
kuin taajamissa, tulee kalusteiden, kiveysten, korotusten  ja kavennusten 
 käyttöön maaseututaajamissa kiinnittää erityistä huomioita. Näiden kaava-
mainen kopioiminen jostain toisesta ympäristöstä ei välttämättä lisää taaja-
man omaleimaisuutta ja ympäristö kokonaisuutena kärsii. Joidenkin taajami-
en kohdalla tällaisia ylilyöntejä on jo tapahtunut. Maaseututaajamaan sopivi-
en kalusteiden ja ympäristön rakentamisen "oikeaa" astetta ollaankin vasta 
opettelemassa (Yleisten teiden ympäristön tila, Taajamat).  
3 	TUTKIMUKSEN TAVOITE JA RAJAUS 
Tutkimuksen päätavoitteena oli kuuden esimerkkitaajaman avulla inventoida 
saneerattujen taajamien ympäristön nykyistä kuntoa, sekä mandollisuuksien 
mukaan selvittää rakentamisen ja kunnossapidon vaikutusta ympäristön 
laatuun. Lisäksi seurattiin kuinka tarkasti suunnitelmat olivat toteutuneet. 
Lähtökohtana oli tutkia eri tasoisesti saneerattuja taajamia. Tarkastelun pää-
paino on yksittäisessä taajamassa. Työ rajattiin koskemaan viimeisen kym-
menen vuoden aikana toteutettuja, vähintään kolme vuotta valmiina olleita 
maaseututaajamia tai pieniä kaupunkeja. Lopulliset taajamavalinnat tehtiin 
piirien ehdotusten pohjalta. 
Taajamissa tutkittava alue rajattiin koskemaan kovimmalla kulutuksella ole-
vaa tieosuutta, eli varsinaista keskustajaksoa. Tutkimus keskittyi tiealuee
-seen  ja siihen olennaisesti liittyviin kiinteistöjen alueeseen. Lyhyet katuosuu
-det ja  taajaman reuna-alueen kevyen liikenteen väylät rajattiin tutkimuksen
ulkopuolelle. Kaupungin tai kunnan samassa yhteydessä rakentamat omat 
parannustyöt esim. torit ja paikoitusalueet on myös jätetty tutkimuksen ulko-
puolelle. Samoin tonttien puoleiset nurmialueet jätettiin tarkastelun ulkopuo-
lelle. Rajaukset tehtiin teknisistä syistä, koska maastossa oli vaikea arvioida 
liikennealueen ja yksityisen alueen rajaa. Tutkimusajankohdan takia myös 
saneerauksen yhteydessä istutetut kukkasipulit jäivät tutkimuksen ulkopuo-
lelle. 
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Kuntotarkasteluun valittiin neljän tiepiirin alueelta kuusi taajamaa  (kuva 1). 
 Valitut taajamat edustivat neljää taajamatyyppiä pienestä asutuskeskuksesta 
pieneen kaupunkiin (vrt. Liikenneympäristön tila 1993, Maaseututaajamat ja 
 pienet kaupungit,  1994). 
Tarkasteltavien keskustojen tieosuuksien pituudet  vaihtelivat noin 400 met-
ristä - 1,3 kilometriin (lute 1). Taajamat on lyhyesti esitelty liitteessä 2. 
Kuva 1: Tarkastelta vat taajamattiepiirien aluejakokartalle sijoitettuna. 
5 	TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
Aineiston keruumenetelmänä käytettiin havainnointia  ja haastattelua. Lähtö-
aineistona oli laaditut rakennussuunnitelmat. Ympäristön kunto selvitettiin 
elo-syyskuuhun 1997 ajoittuneiden maastokäyntien  aikana. Lähes kaikkiin 
taajamiin tehtiin lisäksi vielä tarkistuskäynnit, joissa täydennettiin esiin tulleita 
puutteita sekä tarkistettiin jo  kerättyä tietoa. Tutkimusta täydennettiin haas-
tattelulomakkeella, joka lähetettiin rakentajan  ja kunnossapitäjän edustajille 
 (lute 4).  Lomaketta täydennettiin henkilökohtaisessa haastattelussa, joka oli 
sovitettu maastokäynn in yhteyteen. Ken mäel lä ja Sippolassa haastateltavat 
osallistuivat myös maastokäyntiin. Suunnittelutyön lähtötilanne, työn perus-
idea  sekä tavoitteet kartoitettiin puhelimitse suunnitelman tehneiltä henki-
löiltä. 
Maastokäynti  jakautui kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa verrattiin 
maastokäynnin aikaista tilannetta suunnitelmassa esitettyyn istutusten, pin-
tojen ja  kalusteiden määrän osalta. Toteutuneet määrät ilmaistiin prosenttei-
na suunnitelmassa esitetyistä. Toisessa vaiheessa määriteltiin kiveysten  ja 
 kalusteiden kunto  ja kasvien elinvoimaisuus. 
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Istutusten kunto ja elinvoimaisuus arvioitiin silmämääräisesti kasvien vihreän 
lehtimassan perusteella. Arvio tehtiin kasvikohtaisesti. Kasvit luokiteltiin vii-
teen kuntoluokkaan, jossa 1. luokkaan kuuluivat elinvoimaisimmat ja 5. luok-
kaan kuolleet tai melkein kuolleet kasviyksilöt. Luokat 1-2 voidaan määritellä 
hyväkuntoisiksi, luokassa  3 voidaan selvästi nähdä huonokuntoisuutta. Luo-
kassa 4 kasvi voidaan hoitotoimenpiteillä elvyttää, viimeisessä luokassa 
kasvi on lähes kuollut tai kuollut kokonaan. Kasvien kuntoluokkien määritys 
 on  sovellus Merja Stenbergin vuonna 1991 tekemästä selvityksestä
"Pensaiden menestyminen tiealueilla". 
Kasvien kuntoluokat:  
luokka 1: kasvi terve, vauriolta 0-20 % 
luokka 2: kasvin kunto heikentynyt, vaurioita 21- 40 % 
luokka 3: kasvin kunto selvästi heikentynyt, vaurioita 41- 60 % 
 luokka  4: kasvin kunto heikko, vaurioita 61- 80 % 
luokka 5: kasvi lähes kuollut tai kokonaan kuollut, vaurioita 81-100% 
Pensaat jaoteltiin lisäksi kolmeen ryhmään korkeuden mukaan: matalat (alle 
 lm  korkeat), keskikorkeat (1<x<2 m) ja korkeat (yli 2 m). Puut jaettiin pikku-
puihin (alle 10 m korkeat) ja isoihin puihin (yli 10 m korkeat). 
Elinvoimaisuuden lisäksi kasveista havainnoitiin myös kasvupaikan sijainti 
(reuna, välikaista, keskikaista), istutusalueen reunakivellisyys tai - 
kivettömyys, katteen käyttö, alustan rikkaruohoisuus sekä silmämääräinen 
arvio vahingon aiheuttajasta (tuhoeläin, tauti, mekaaninen vaurio, kuivuus, 
muu). Rikkaruohoisuus määritettiin kanden luokan avulla: 1 ei häiritsevästi 
rikkaruohoja, alue siisti,  2 rikkaruohoja istutusten ulkonäköä häiritsevästi. 
Pintoihin laskettiin kuuluviksi varsinaisten kivettyjen pintojen lisäksi myös 
reunakivet ja nurmikot. Kiveysten kuntoa tarkasteltiin lähinnä kivien ehey-
den, naarmuuntuneisuuden, kuluneisuuden, painumien, asennuksen huolel-
lisuuden ja siisteyden mukaan. Myös pintojen rikkaruohoisuutta seurattiin. 
Kivien eheyttä arvioitiin laskemalla rikkoutuneiden kivien määrä, muu arvi-
ointi perustui silmämääräiseen havainnointiin. Nurmikot jaoteltiin kunnon 
mukaan kolmeen luokkaan: 1 nurmikko tasaisen vihreä ja siisti, ei huomatta-
vasti laikkuisuutta, 2 laikkuisuutta ulkonäköä haittaavasti, nurmikko kuollut 
 tai  kaipaa uusimista. 
Pinnat eriteltiin materiaalin ja sijainnin mukaan. Kovat pinnat jaoteltiin beto-
nikiviin, betonilaattoihin, kenttäkiviin, nupu- ja noppakiviin. Reunakivet eritel-
tim liimattavaan betoniseen, upotettuun betoniseen ja graniittiseen reunaki-
veen. Sijainnin puolesta pinnat jaettiin kahteen pääluokkaan: tiealueella si-
jaitseviin ja kunnan tai kiinteistöjen puolella oleviin kiveyksiin. Tiealue jaettiin 
edelleen keskikaistaan ja saarekkeisiin, suojateihin, välikaistaan sekä kevy-
en liikenteen väylään. 
Kalusteisiin luettiin kuuluviksi penkit, roskakorit, valaisimet, katokset, pyörä- 
tehneet, ajoesteet, tukimuurit, istutusastiat  ja kaiteet. Kalusteen eheyttä ja 
 siisteyttä arvioitiin silmämääräisesti. Lisäksi eriteltiin kalusteen sijainti, mah-
dollinen kiinnitystapa sekä kalusteen uusimisaste. Tarkasteluun otettiin sel-
vyyden vuoksi mukaan vain ne kalusteet, jotka oli määritelty tai esitetty 
suunnitelma-asiaki rjoissa. 
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I: 
I 
Kuva 2: Keuruun keskusta ennen saneerausta. 
Kuva 3: Sama kohta kuva ttuna saneerauksen jälkeen. Ympäristösuunnittelun 
tavoitteena oli korostaa ydinkeskustan kaupunkimaisuutta, lisätä ympäristön 
viihtyisyyttä sekä luoda omaleimainen "Keuruulainen" ilme. 
Keuruun kaupunki sijaitsee valtatie 23 varrella, noin 60 km Jyväskylästä 
länteen. Varsinainen keskusta sijoittuu paikallistien 16511 (Keuruuntie) var-
teen. Liikekeskus on kaupunkimainen, suppea ja tiivis. Vanhaa puustoa on 
 nähtävissä yksittäisesti rakennusten väleissä sekä vihreänä kaupunkia ym-
päröivänä vyöhykkeenä. Rakennukset edustavat  60-70-luvun matalaa, kak-
sikerroksisista laatikkotyyliä. Tietila on avara ja leveä, koska rakennukset 
sijaitsevat etäällä ajoradasta. Viime vuosina  on keskustan rakennuskanta 
uudistunut uusien kauppakeskusten korvattua vanhempia rakennuksia.  
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Keskustan ilme muuttui voimakkaasti taajamatiesaneerauksessa. Suunni-
telmassa keskityttiin erityisesti taajaman ydinalueeseen,  jota käsiteltiin kor-
keatasoisena kauppa-aukiona. Ydinkeskusta-alueen päätteeksi suunniteltiin 
Keuruuntien ja Multiantien risteykseen halkaisijaltaan  10 m leveä kiertoliitty
-mä.  
Suunnitelmassa noin 200 m pitkän kauppa-aukion leveä tietila jäsennettiin uudel-
leen. Liikkeiden edustoille tien molemmin puolin varattiin leveät yhdistetyt pyöräily - 
ja kävelytilat. Paikoitus keskitettiin yhdelle puolelle tietä eriHisiksi pysäköintialueiksi 
kevytväylän ja ajoradan väliin. Ajorataa kavennettiin 11 metristä 6,5 metriin. Ajono-
peuksien ja turhan läpikulkuliikenteen hillitsemiseksi kauppa-aukion alkuun  ja lop-
puun sijoitettiin korotetut suojatiet. Ajoradan sivuilla olevat välikaistat kivettiin kenttä- 
kivellä ja niihin istutettiin puurivit. Nopeusrajoitus laskettiin 30 km/h. Taajaman oma-
leimaista ilmettä korostettiin kokonaan uusittavalla valaistuksella, kadunkalusteilla  ja 
värillisillä kevyenliikenteen ja suojateiden betonikiveyksellä.  Kadunkalusteet, penkit 
 ja roskakorit,  sijoitettiin välikaistan syvennyksiin. ( Kuvaja 1998). 
Kuva 4: Havainnekuva Keuruun keskustasta. 
Suunnittelutyö aloitettiin vuoden 1992 lopulla ja suunnitelma valmistui loka-
kuun lopulla 1993. Suunnitelman laatijana oli yksityinen suunnittelutoimisto. 
Rakentaja ja alueen kunnossapitäjä eivät osallistuneet suunnitteluun, mutta 
suunnittelutoimistolta tilattiin rakentamisen aikana tarvittava neuvonta-  ja 
 suunnittelu palvelu.  
6.1 	Ympäristösuunnitelman toteutuminen 
Istutukset 
Suunnitelmassa istutusten rungon muodostivat välikaistan suomenpihlajat ja 
juhannusruusut. Tonteille oli esitetty kurttulehtiruusua. Muina lajeina oli käy-
tetty pylväshaapaa, kääpiövuorimäntyä, vaahteraa, rauduskoivua, kotipihla
-jaa, puistolehmusta, engelmanninkuusta,  mäntyä, nukkeruusua, virpianger-
voa ja vuorimäntyä. Lisäksi perennaistutuksena käytettiin kääpiäjaloanger-
voa. Suunnitelmassa oli puita tutkittavalla jaksolla 63 kpl, pensaita 1444 kpl 
 ja perennoja  324 kpl. Istutusten toteutuminen maastokäynnin aikaiseen ti-
lanteeseen perustuen on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1: Istutusten toteutuminen. 
Suunnitelma, kpl Toteutunut, % ____________ ____________ 
Tiealue 	Ulkopuoli 	Yht. Tiealue Ulkopuoli Yht. 
Puut 43 20 63 95,3 80,0 90,5 
Pensaat 1088 356 1444 61,1 147,8 82,5 
Perennat 272 52 324 4,0 0 3,4 
Ist. yht. 1403 428 1831 51,1 126,6 68,8 
Puuistutukset  toteutuivat parhaiten: tiealueen puista toteutui lähes kaikki ja 
 kiinteistöjen  tai kaupungin alueelle osoitetuista neljä viidesosaa. Välikaistan 
runkopuut oli istutettu suunniteltua 12-14 kokoa suurempina. Pensaiden is-
tutuksessa sen sijaan tapahtui muutoksia. Istutussuunnitelmassa olleen 
 pinta-alavirheen  takia tiealueen pensaita jouduttiin istuttamaan myös kiin-
teistöjen puolelle. Samalla osa pensaista vaihdettiin toiseen lajikkeeseen. 
Pensaiden kokonaislukumäärä pysyi kuitenkin lähes samana. Perennat is-
tutettiin suunnitelman mukaisesti, mutta kovan kulutuksen ja mandollisesti 
myös lajikkeen herkkyyden takia tutkimusajankohtana oli jäljellä enää muu-
tama huonokuntoinen yksilö.  
- 	- 
Kuva 5: Perenna-istutukset eivät menestyneet (penkin  viereinen alue). 
Pinnat 
Suunnitelma sisälsi erittäin paljon kiveyksiä. Kauppa-aukion kevytväylät  ja 
 tien ylittävät suojatiet oli esitetty kivettäviksi värillisellä betonikivellä. Kauppa- 
aukion ulkopuolella betonikiven käyttö oli vähäistä. Noppakiveä esitettiin 
rakennusten seinustoille  ja kiertoliittymän yliajettavaan  osaan. Valikaistojen 
kivenä oli kenttäkivi. Betonikivien pääväreinä olivat keltainen  ja ruskea, li-
säksi korostuksena käytettiin sinistä,  tumman punaista ja harmaata. Kes-
kusta-alueen reunakivi oli harmaata graniittia. Suunnitelman toteutuneisuus 
kiveysten, reunakivien ja nurmikon osalta on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2: Pintojen toteutuneisuus 
Suunnitelma. m2 Toteutunut, % 
_____________ Tiealue Ulkopuoli Yht. Tiealue Ulkopuoli Yht. 
Betonikivi 1372 1680 3052 100,0 107,3 104,0 
Kenttäkivi 394 181,5 575,5 100,0 100,0 100,0 
Noppakivi 29 50 79 100,0 132.0 120,2 
Päällysteet 
 yhteensä  1795 1912 3707 100,0 107,3 103,7 
Reunakivi,  
graniitti (jm) 
600 
__________ 
568 
____________ 
1168 
_______ 
100,0 
_____________ 
100,0 
______________ 
100,0 
______________  
Nurmikko 362 362 100,0 ---- 100,0 
Esitetyt materiaalit toteutuivat suunniteltua laajemmin. Kiinteistö, joka ei 
osallistunut keskustasaneeraukseen rakensi itse jälkeenpäin pihaansa naa-
purikiinteistöjen mallin mukaisen kiveyksen. Myös saneerauksen jälkeen 
valmistuneet liikerakennukset ovat jatkaneet samaa ideologiaa omilla alueil-
laan. Noppakiveä käytettiin kaupungin toivomuksesta suunniteltua enemmän 
linja-autopysäkin ympäristössä. 
Kuva 6: Pysäkkikatoksen ympäristö toteutettiin suunniteltua korkeatasoisempa-
na. Pysäkkikatosja penkit olivat tyyliltään samanhenkisiä. 
Kausteet  
Keskustan valaistus suunniteltiin kevyenliikenteenväylälle  ja ajoradalle erilli-
senä. Valaisinten korkeudet olivat 5 ja 8 m, pylväänä olakkeeton vaaleanvih-
reäksi maalattu metallipylväs. Valaisimen malli oli ajoradalla tielaitoksen 
standardimalli yhdistettynä muotoiltuun varteen, kevyenliikenteenvalaisin oli 
läpinäkyvä pallovalaisin. Penkit suunniteltiin harmaasta graniitista  ja lehti- 
kuusesta ympärivuotiseen käyttöön. Malleja oli kaksi, matala-  ja korkeasel-
käinen. Pysäkkikatos suunniteltiin puusta ja väritys soinnutettiin muihin ka-
dunkalusteisiin. Pyörätelineet, roska-astiat ja puiden istutusritilät tukineen 
valittiin valmiskalusteina. Lisäksi Keuruun kaupungin käyttämät kukkalaatikot 
sovitettiin suunnitelmaan. 
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Pysäkkikatos rakennettiin suunnitelman mukaisesti. Myös matala-  ja korkea-
selkäiset penkit rakennettiin suunnitelman mukaisesti, mutta lukumäärä jäi 
suunnitellusta 1 8:sta 16  kappaleeseen. Penkit sijoitettiin suunnitelmaa so-
veltaen. Kevytväylän varteen on myöhemmin lisätty muutama kevytrakentei-
nen metallirunkoinen penkki. Roska-astiat korvattlin kaupungin omalla mal-
lilla ja niitä sijoitettiin 11 kpl sijasta vain 7 kpl. Yhtenäistä pyörätelinemallia ei 
hankittu, vaan kukin liikeyritys sijoitti edustalleen haluamansa  mallin. Run
-gonsuojat  ja istutuslaatikot  toteutettiin kuten suunnitelmassa oli esitetty. 
Kukka-astioita sijoitettiin oleskeluryhmien läheisyyteen  3 sijasta 10 kpl. Ajo-
ratavalaisinten valaisinmalli muutettiin toiseksi standardimalliksi, mutta 
muotoiltu valaisinvarsi säilytettiin. Kalusteiden väritys toteutui suunnitelman 
mukaisesti.  
6.2 	Kuntotaso 
lstutukset 
Kauppa-aukion ja kiertoliittymän  istutukset olivat reunakivellä korotettuja, 
muualla reunakivi oli vain ajoradan puolella. Kuorihumuskatteen paksuus 
vaihteli 2-3 cm. lstutusten aukkokohdissa  kasvoi rikkaruohoja, muuten istu-
tukset olivat siistit. Kasvustosta kurttulehti-  ja nukkeruusut peittivät hyvin 
kasvualustansa. Välikaistan juhannusruusujen  ja reunan keijuangervojen 
peittävyys oli välttävää ja vuorimäntyjen heikkoa. 
Pensaiden kunto oli hyvä: yli 80 % pensaista edusti kuntoluokkiin 1-2 (hyvä), 
 vain 15  % kuului kuntoluokkiin 3-4 (heikko). Kuolleita, luokkaa 5 olevia pen-
saita oli vain alle 2 % (taulukko 3). 
Taulukko 3: Pensaiden elin voimaisuus 
Kuntoluokka 	Kpl 	 %-osuus __________________________________  
659 55,3 
336 28,2 
140 11,8 
38 3,2 
18 1,5 
Yht. 	 1191 	 100 
Matalat pensaat olivat keskimäärin parempikuntoisia kuin keskikorkeat  pen-
saat. Parhaiten matalat pensaat menestyivät keskikaistalla eli tässä tapauk-
sessa kiertoliittymässä ja huonoiten välikaistalla.  Erot olivat kuitenkin pienet. 
Keskikorkeat pensaat sen  sijaan menestyivät parhaiten välikaistalla. Eniten 
aukkoisuutta esiintyi välikaistan keskikorkeilla pensailla. Reunan keskikorke
-at  pensaat olivat huonokuntoisimpia (lute 3). 
Taulukosta neljä ilmenee puiden elinvoimaisuus. Hyväkuntoisia puita oli tut-
kimuksen ajankohtana yli 80% (luokat 1-2). Heikkokuntoisia puita oli noin 12 
 %  (luokat 3-4) ja kuolleita noin 5 % (luokka 5). 
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Taulukko 4: Puiden elinvoimaisuus 
Kuntoluokka 	Kpl 	 %-osuus 
33 57,9 
14 	 24,5 
3 	 6 10,5 
4 1 	 1,8 
5 	 3 5,3 
Yht. 57 	 100 
Pikkupuut olivat isoja puita parempikuntoisia sekä välikaistalla, että reuna- 
alueella. Välikaistalla pikkupuut menestyivät parhaiten. Tuloksessa on huo-
mioitava pikkupuilla olevat metalliset rungonsuojat, jotka puuttuivat isoilta 
puuta. Isot puut olivat kunnoltaan tasalaatuisempia reuna-alueella kuin väli-
kaistalla. Välikaistan puista suurin osa oli koivua ja mäntyä (lute 3). 
Pin n at 
Betonikivet 
Betonikivinä oli käytetty isoa sauvakiveä 138x278x80. Perusladontamallina 
oli suoraladonta, suojateissä oli käytetty koripohjaladontaa ja tonttiliittymien 
 kohdissa kalanruotoladontaa. 
Taulukko 5: Betonikivien kunto. x= esiintyy runsaasti, häiritsee ulkonäköä  (x)= 
 esiintyminen yksittäistä, vaikutus ulkonäköön vähäinen  
______________ 
Kivet rikki 
_____________ 
Kivet 
 liikkuneet/irti 
Syviä 
naarmuja 
Painumia/ 
 uria 
Rikka-
ruohoisuus 
Kevytväylä _____________ (x) ___________ (x) ____________ 
Suojatie x (x) ____________  x 
Taulukossa 5 on esitetty betonikivistä tehdyt havainnot. Betonikiveykset oli-
vat yleisilmeeltään siistit ja ladontatyö huolellista. Kivien värit, varsinkin kel-
tainen oli haalistunut ja vihertynyt. Kevyenliikenteen väylällä kivet olivat ehjät 
 ja naarmuuntumattomat.  Kandessa kulmauksessa reunimmaiset kivet olivat 
irronneet. Painumia oli havaittavissa kolmessa kohtaa, mutta ne olivat loivia 
 ja  pinta-alaltaan pieniä. Suojateiden kivet olivat kuluneet ja varsinkin levei
-den pääsuojateiden  kivet olivat painuneet urille. Suojateiden kivistä
keskimäärin 5 kiveä oli rikkoutunut. Rikkoutuneisuutta oli eniten kapeissa 
suojateissä. Kivetyt pinnat olivat rikkaruohottomat. 
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Kuva 7: Betonikivien voimakkaat värit ovat samentuneet. Kivien asennustyö  on 
 tehty huolellisesti. 
Kenttäkivet 
Kenttäkivien asennustyön  jälki oli siistiä ja huolellista. Kivet olivat tasalaatui
-sia. Kenttäkiveä  esiintyi vain välikaistalla, jossa se oli asennettu maakoste-
aan betoniin ja ladottu loivasti kuperaksi. Kiveykselle asennettujen puiden 
tukikehikkojen ja valaisinpylvälden läheisyyden kenttäkivet olivat irronneet 
alustastansa. 
Kuva 8:  Lumet varastoidaan talvisin välikaistan kivetyille alueille. 
Noppakivet 
Seinälinjan  vieressä kulkevan noppakiviraidan samoin kuin kiertoliittymän 
kiveyksen ulkonäkö oli moitteeton. 
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Reunakivet 
Reunakivet olivat siistit ja ehyet. Pysäköintialueella  kunnossapito oli irrotta- 
nut kaksi kiveä irti. 
Nurmikot 
Välikaistan ja keskisaarekkeiden nurmikoista  keskimäärin 84 % oli hyvä-
kuntoista (1 1k) ja 10 % esiintyi ulkonäkää häiritsevää laikkuisuutta. Kuollutta 
 tai  uusimista kaipaavaa nurmikkoa (3 1k) oli 6 %. Välikaistan nurmikon kunto
oli hieman parempi kuin keskisaarekkeiden. Kuluneimmat alueet sijaisivat 
reunakiven vieressä tai nurmikaistojen kulmauksissa.  
Kuva 9: Keskisaarekkeen nurmikkoa.  
Kalusteet 
Kalusteista katoksen, roskakorien, rungonsuojien ja kukkalaatikoiden kunto 
oli hyvä. Penkeissä oli metalliosien maali osittain kulunut  ja puuosia olivat 
säät harmaannuttaneet. Yksittäisten istuinlautojen reuna oli lohkeillut. Va-
laisimista yksi kevyenliikenteen pylväs oli liikenneonnettomuuden takia poik-
ki. Ajoratavalaisinten varret olivat valaisinten painosta notkolla. Yleisilmeel-
tään kalusteet olivat siistit eikä esimerkiksi ilkivaltaisuutta ollut nähtävissä.  
6.3 	Rakentaminen  
Keu ruun taajamasaneerauksen toteutettiin osaurakointina. Keski-Suomen 
tiepiiri vastasi työnjohdosta. Kaupunki toteutti valaistuksen, vihertyöt  ja ka-
lusteet. Kiveykset teki ulkopuolinen urakoitsija. (Huvila, 1997). 
Rakennustyöt aloitettiin keväällä 1994. Kiveykset toteutettiin saman vuoden 
syksyllä. Viimeisenä tehtiin istutukset keväällä  1995. Koko työn rakennus 
kustannukset olivat 5 milj. mk , joka jakautui tiepiirin, kaupungin ja kiinteis-
tönomistajien kesken. Vihertöiden osuus summasta oli 150 000 mk ja ka-
dunkalusteiden 30 000 mk. Pysäkkikatosta ei ollut laskettu näihin kustan-
nuksiin. (Huvila, 1997). 
Rakentamisen aikana torittiliittymien ja rakennusten seinälinjojen betonikivi
-en  asennustyö uusittiin mittauksen virheellisyyden  ja puutteellisen pohjatut-
kimuksen takia (Kuvaja, 1997). 
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Istutusten ja kiveysten takuuaika oli 1 vuosi. Paikoitusalueen kulmissa ollei-
den kuusien havaittavuutta parannettiin istuttamalla uudet, suurempikokoiset 
puut. Kivipinnat olivat hyvät eikä uusimisiin ollut aihetta. (Vienola, Huvila, 
 1997). 
6.4 	Kunnossapito 
Istutusten ja  kalusteiden kunnossapito kuului kaupungille. Väyiien talvikun-
nossapidosta sekä tiealueen että kiinteistöjen osalta vastasi yksityinen ura-
koitsija omalla kalustollaan. Muu kunnossapitovastuu kuului tiepiirille. Taa-
jaman viherympäristöä hoidettiin tielaitoksen normituksen tasoluokan  5 mu-
kaisesti (lik = vähän hoitotoimenpiteitä, 51k = intensiivinen hoito). Kaupungin 
oman luokituksen mukaan tieympäristön hoito vastasi heidän toiseksi par-
hainta tasoa. (Vienola 1997). 
Keuruuntien istutusten ja nurmikon kunnossapito maksaa kaupungille noin 
 20 000  mk vuodessa. Väylien talvikunnossapitokustannus,  200 000 mk vuo-
dessa, jakaantuu tielaitoksen (70%), kaupungin (25%) ja kiinteistön omistaji-
en (5%)  kesken. Viherympäristön hoidosta vastaa kaupungin puutarhuri. 
Tarkasteitavan katujakson hoitoon kului keskimäärin yhden puistotyöntekijän 
aika. Aikaa vievin hoitotyö oli roskien kerääminen. (Vienola, Uosukainen 
 1997). 
Hoitotoimenpiteet 
Istutuksia hoidettiin säännöllisin väliajoin. Puiden kastelun lisäksi kukkalaati-
kot kasteltiin joka toinen viikko. Nurmikot niitetään yleensä viikoittain, mutta 
kuivan kesän takia niittokertoja on voitu vähentää. Hoitoleikkaukset käsittivät 
keväisen kuivien oksien poiston. Varsinaiset pensaiden alasleikkaukset teh-
dään 3-4 vuoden välein. Istutuksille annettiin normaali kevät-  ja syyslannoi-
tus, nurmikolle levitettiin lisäksi typpeä  1-2 kertaa kesässä. lstutukset tullaan 
kalkitsemaan vuonna 1998. Rikkaruohot hoidettiin käsin kitkemäliä, kierto-
liittymän istutusten hoitoon  on käytetty myös torjunta-aineita. Vuonna  1998 
välikaistalle  olleet juhannusruusut tullaan vaihtamaan värikkäämpään lajiin. 
lstutusten hoitotoimenpiteet on tarkemmin esitetty tauiukossa 6. 
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Taulukko 6: Istutusten hoitotoimenpiteetja uusimiset kasvukauden  1997 aikana: 
Rs.L!li (e1(•JIIILiIiLIL 	 L.JItiI_JI1.1I(iIi...].i4,Å'4III 
Kastelu 	 Puut: 3 I kesä 
Niitto 2 I kk 
Hoitoleikkauksef 	Kuivien oksien poisto 
Lannoitus 	 2/vuosi 
Kalkitus 
Rikkakasvien torjunta 	Viikoittai n 
Katteen lisäys 
Uusimiset 
Muuta 	 Pihiajan runkovesojen poisto 
Pintoja pidettiin kunnossa poistamalla hiekoitushiekat keväällä sekä kerää-
mällä päivittäinen irtoroskat pois. Rikkakasveja ei esiintynyt. Kiveykset  ja 
reunakivet  olivat pysyneet hyvin paikoillaan eikä uusimisiin ole ollut aihetta. 
Välikaistan kivetyt lumitilat ovat säästäneet kunnossapidon työtä. 
Taulukko 7: Pintojen hoitotoimenpiteetja uusimiset 1997: 
t7iu[ii1iT1fI(7Tui'jmi.. 
Lakaisu 	 Kevätsilvous, hiekoitushiekkojen lakaisu 
Irtoroskien keruu 	Päivittäin, myös viikonloppuisin  
Rikkakasvien torjunta 
Uusimiset 
Lumien kasaus 	Kasaus omille alueilleen 
Lumien pois vienti 	1-2 / talvi 
Muuta 
Kalusteiden hoito oli vähäistä. Penkkien istuinosat pyyhittiin noin kerran kuu-
kaudessa. Roskakorit tyhjennettiin kerran viikossa.  
7 	LAPINLAHTI 
Lapinlahti sijaitsee n. 60 km Kuopiosta pohjoiseen. Valtatie 5 ohittaa kes-
kustan sen itäpuolelta. Lapinlahti on kasvava kuntakeskus. Ydinkeskusta on 
 keskittynyt nauhamaisesti kanden pääkadun varteen. Keskustaa hallitsee 
aivan pääkatujen risteyksen tuntumassa olevat Lapinlanden kirkko ympäris-
töineen sekä kirkon vieressä oleva ilmeeltään  moderni kirjastorakennus. 
Lilkenteellisesti  sekä myös ympäristöllisesti saneerauksen suurin muutos oli 
kiertoliittymän rakentaminen taajaman keskeiseen liittymään.  Tien leveys 
säilyi ennallaan 7 metrisenä.  Nykyinen jalkakäytävä levennettiin kevyen lii-
kenteen väyläksi ja muutettiin osalla matkaa kulkemaan välikaistallisena. 
Suojateistä kolme rakennettiin korotettuina  ja kiertoliittymään liittyvät 4 suo-
jatietä keskikorokkeellisina. Keskustan nopeusrajoitus  on 50 km/h. (Jalka-
nen, 1997). 
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Kuva 10:  Lapinlanden keskusta kirkon kohdalta ennen saneerausta.  
Kuva 11:  Sama kohta saneerauksen jälkeen vastakkaisesta suunnasta  kuva ttu-
na. 
Ympäristöllisenä  tavoitteena taajamatiehankkeelle oli kadun liittäminen 
osaksi kunnan taidepitäjäimagoa. Ideaa tuettiin kevyen liikenteen väylän 
vapaalla linjauksella sekä mandollisuudella taiteen sijoittamiseen väylän 
varteen jalankulkijan ympäristöön. Taajaman keskustalle luotiin yhtenäinen 
ilme mm. valaistuksen ja betonikivipäällysteiden avulla. Osa kevyen liiken-
teen väylästä kivettiin, samoin kaikki suojatiet. Istutukset olivat täydentäviä  ja 
 tilaa jäsentäviä. (llveskorpi,  1997). 
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7.1 	Ympäristösuunnitelman  toteutuminen 
Istutukset 
Istutuksia oli suunnitelmassa esitetty kiertoliittymään, välikaistoille sekä ke-
vytväylän ulkoreunalle. Pieniä määriä istutuksia oli osoitettu myös tiealueen 
ulkopuolelle. Suunnitelmassa oli puita  55 kpl, pensaita 2084 kpl ja perennoja 
 1266 kpl.  Suunnitelman toteutuneisuus maastokäynnin aikaiseen tilantee-
seen perustuen on esitetty taulukoissa 8. 
Taulukko 8: Tiealueen ja tiealueen ulkopuolella esitettyjen istutusten toteutumi-
nen. 
Suunneima, kpl ____________ ___________ Toteutunut, % ____________ ____________ 
__________ Tieaiue Ulkopuoli Yht. Tiealue Uikopuoii Yht. % 
Puut 35 20 55 80,0 50,0 69,1 
Pensaat 1969 115 2084 83,5 186,1 89,2 
Pernnat 1221 45 1266 0 77,8 2,8 
Ist. yht. 3225 180 3405 51,9 143,9 56,7 
Istutuslajit pysyivät lähes kokonaan suunnitelman mukaisina. Neljä suojatien 
läheisyydessä välikaistalla sijaitsevaa pilvikirsikkaa  on istutuksen jälkeen 
vaihdettu kookkaampiin pylväshaapoihin.  Sen sijaan istutusten kappalemää-
rissä ja sijainnissa on tapahtunut muutoksia. 
Suunnitelmassa esitetyistä puista jäi toteutumatta tiealueella hieman yli nel-
jäsosa ja tiealueen ulkopuolella puolet. Pensaista noin kymmenesosa jäi 
toteutumatta. Tiealueen ulkopuolelle istutettiin tiealueelle osoitettuja pensai-
ta, mikä selittää korkean tiealueen ulkopuolen toteutumisprosentin. Tiealu-
een maanpeiteperennat istutettiin, mutta ne olivat korvautuneet luonnonkas
-veilla. 
Pinnat 
Suunnittelualueella betonikivettäviksi pinnoiksi oli esitetty kaikki suojatiet, 
kiertoliittymän yliajettava osuus, keskisaarekkeiden kapeat osat sekä osia 
kevyen liikenteen väylästä. Kenttäkiveystä oli esitetty liittymien kulmauksiin, 
sekä erottamaan kevyen liikenteen väylää paikoituksesta. Reunakivenä oli 
kiertoliittymässä ja keskisaarekkeissa käytetty harmaata graniittikiveä, muu-
alla liimattavaa betonista. 
Taulukon yhdeksän mukaisesti esitetyt materiaalit  ja värimääritykset toteu-
tuivat hyvin. Betonikiveykset toteutuivat lähes sataprosenttisesti. Kevyt- 
väylän portaittaiseksi suunniteltu ulkoreuna toteutettiin suorana. Rakentami-
sen aikana suunnitelmaa täydennettiin lisäämällä yksittäinen kenttäkivetty 
saareke kevytväylän ja liittymän väliin. Graniittinen reunakivi toteutui suun - 
nitel massa esitetyllä tavalla. Liikuntaesteisten liikkumisen helpottamiseksi 
suojateiden kohdalla betoninen reunakivi korvattiin  asfaltilla. 
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Taulukko 9: Pintojen toteutuminen tiea/ueella  ja tiealueen ulkopuolella. 
Suunnitelma, m2 Toteutunut, % 
Tiealue Ulkopuoli Yht. Tiealue Ulkopuoli Yht. % 
Betonikivi 1815 480 2295 96,4 70,8 91,1 
Kenttäkivi 42 25 67 111,9 100,0 107,5 
Päällysteet 
 Yhteensä  1857 505 2362 96,8 72,3 91,5 
Reunakivi, 
graniitti am) 
148 
 ______________ 
--- 
__________ 
148 
__________ 
100,0 
 __________ 
---- 
___________ 
100,0 
________ 
Reunakivi,  
betoni am) 
753 
 ______________ 
--- 
__________ 
---- 
__________ 
94,7 
__________ 
---- 
___________ 
94,7 
 ________ 
Nurmikot 1045 ---- 1045 109,1 __________  109,1 
Kalusteet 
Suunnitelmassa esitettiin kalusteina luonnonkivinen tukimuuri-penkki sekä 
valaisimet. Kiertoliittymään suunniteltiin oma valaisinmalli. Kevyen liikenteen- 
ja ajoratavalaisimet  olivat sarjatuotannossa olevia malleja, jotka maalattiin 
sinisiksi. Kalusteet toteutuivat 100 %. Lisäksi rakentamisen aikana suojattiin 
välikaistalle jäävä raita kauniilla luonnonkivituki muurilla.  
7.2 	Kuntotaso 
Istutukset 
Istutukset olivat ajoradan puolella reunakivellisiä. Katteena istutuksille käy-
tettiin kuorikatetta,  jota tutkimusajankohtana  oli noin 3-5 cm kerros. Rikka-
ruohoisuus oli ulkonäköä häiritsevää noin  20 % istutuksista. lstutusten ja 
 samalla ympäristön ilmettä heikensi yksittäisen sadevesikaivon puuttuminen, 
mikä on aiheuttanut  veden tulvimisen välikaistalle ja häviftänyt myös osan 
istutuksista. 
Kuntoluokkien 1-2 perusteella 70 % pensaista oli hyväkuntoisia. Heikkoja 
pensaita oli noin 30 % (luokat 3-4). Kuolleita pensaita oli alle 1 % osuus kai-
kista pensaista (taulukko 10). 
Taulukko 10: Pensaiden elinvoimaisuus 
Kuntoluokka 	Kpl 	 %-osuus ________________________________  
558 30,0 
2 727 39,1 
3 480 25,8 
4 91 4,9 
5 3 0,2 
Yht. 1859 100 
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Kuva 12: Puuttuvan kaivon merkitys ympäristön ilmeeseen on huomattava. 
Keskikorkeat pensaat menestyivät keskimäärin matalia pensaita paremmin 
sekä välikaistalla että reunassa (lute 3). Kuntoluokkien 1 ja 2 perusteella 
keskikorkeat pensaat menestyivät välikaistal la parhaiten ja kevytväylän ul-
kopuolella huonoiten. Vähäisen vertailuaineiston perusteella matalia pen-
saita ei voinut vertailla keskenään.  
Kuva 13: Pysäköintialueen reunapensaat olivat hävinneet tai olivat heikkokun
-toisia. 
Taulukon 11 perusteella hyväkuntoisten puiden osuus oli noin  45 % (luokat  
1 -2). Heikkokuntoisia puita oli noin 40 % (luokat 3-4). Kuolleita tai uusittavia 
 puita oli noin  15 % (luokka 5). 
Taulukko 11: Puiden elinvoimaisuus eri kuntoluokissa. 
Kuntoluokka Kpl %-osuus 
1 10 26,3 
2 7 18,4 
3 14 36,9 
4 1 2,6 
5 6 15,8 
Yht. 38 100 
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Matalakasvuiset, alle 10 m  puut olivat keskimäärin parempikuntoisia kuin isot 
puut. Sekä matalat, että isot puut menestyivät parhaiten reuna-alueella  (lute 
3).  Useimmat välikaistan männyistä olivat kuolleet. 
Perennojen  kunto oli välttävä: hyväkuntoisia oli noin 40 %, heikkokuntoisia 
 noin  50 %, kuolleita tai uusittavia vajaa 10 %. Kaikki perennat sijaitsivat reu-
na-alueella (taulukko 12). 
Taulukko 12: Perennojen elinvoimaisuus eri kuntoluokissa. 
Kuntoluokka 	Kpl 	 %-osuus 	 ____________ 
-- 0 
15 	 42,9 
15 42,9 
4 3 8,6 
5 2 5,6 
Yht. 35 100 
Pinnat 
Betonikivet 
Lapinlandella betonikivet olivat isoa sauvakiveä, 138x278x80. Kiertoliittymän 
yliajettava osuus oli kivetty neliökivikivellä,  1 38x1 38x80.  
Kiertoliittymän yliajettavan osan ja keskisaarekkeiden kivet olivat säilyneet 
ehyinä ja  hyväkuntoisina. Kevytväylän kiveys oli myös hyväkuntoinen, pai-
koitellen esiintyi yksittäisiä syviä naarmuja. Rikkaruohoisuutta esiintyi alueil-
la, missä kasvualustaan rajautuvat kivet oli jätetty reunatuetta. Ympäristön 
tasoa ja  ilmettä alensi suojateiden betonikivien heikko kunto. Erityisesti kier -
toliittymän suojateissä kivet olivat päässeet liikkuneet ja olivat rikkinäisiä. 
Keskimäärin kiviä oli rikki 30 kpl/suojatie. Lukumäärä vaihteli 5-90 
 kpl/suojatie.  Kivet olivat myös voimakkaasti naarmuuntuneita ja urille painu-
neita (taulukko 13). 
Kuva 14: Suojatien betoniki vet olivat selvästi kevytväylän kiviä kuluneempia. 
Kuvassa korotettu suojatie. 
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Kuva 15: Kiertolllttymän suojatiekivet on asennettu virheellisesti ja kivet ovat 
päässeet liikkumaan. 
Taulukko 13: Betonikivien kunto. x = esiintyy runsaast häiritsee ulkonäköä (x) = 
 esiintyminen yksittäistä, vaikutus ulkonäköön vähäinen  
________________  
Kivet rikki 
_____________ 
Kivet liikkuneet Syviä naarmuja Painumia/ 
 uria 
Rikka-
ruohoisuutta 
Ajorata ____________ _____________ _____________ ___________ ___________ 
Keskisaareke 
Kevytväylä ____________ (x) (x) ___________ (x) 
Suojatie x x x x 
Kenttäkivet 
Kenttäkivet olivat keskimäärin kokoa 150-200, joukossa oli myös pienempiä 
kiviä. Kaikki kivet olivat asennettu betonimassaan. Kiveys rajautui ilman reu-
nakiveä suoraan betonikiveykseen  tai asfalttiin. 
Kivettyjen alueiden ulkonäkö oli välttävä. Kivien asennus  on toteutettu muuta 
kiveystä korkeampana. Erityisesti kaltevan luiskan kenttäkivet olivat  irron - 
fleet alustastaan. Rikkaruohoisuutta ei esiintynyt.  
Kuva 16: Kenttä kivet on asennettu betonimassaan. 
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Reunakivet 
Graniittiset reunakivet  olivat hyväkuntoiset. Kivet olivat ehjät ja siistit. Kierto- 
liittymässä 4  kiveä oli kallistunut. Betonisten reunakivien kunto oli graniittisia 
heikompi: 13 kiveä oli lohkeillut, 5 oli irronnut tai muuten uusittavassa kun-
nossa. Huonokuntoisimmat kivet olivat suojateiden välittämässä läheisyy- 
dessä. 
Nurmikot 
Nurmikoista 75 % oli laatutasoltaan luokkaa 1 ja 25 % laatuluokkaa 2. Nur-
mikoissa  ei ollut uusimistarvetta. Laikkuisuutta oli eniten välikaistan kevyen- 
liikenteen reunassa.  
Kuva 17: Saarekkeeseen istutettu rentoakankaali on korvautunut ketohanhikilla. 
Kalusteet 
Kalusteiden kunto oli hyvä. Valaisimet olivat ehjät  ja silstit, samoin tukimuuri-
penkkiyhdistelmä. 
7.3 	Rakentaminen 
Taajamatieparannus  toteutettiin kahtena erillisenä, perättäisenä työnä. To-
teutus tehtiin Tielaitoksen sisäisenä urakkana. Myös istutustyä oli osittain 
Tielaitoksen omaa työtä, osan istutuksista toteutti paikallinen viherrakennus-
liike. Kiveystyöt teetettiin paikallisella rakennusliikkeellä. Rakennustyöt aloi-
tettiin loppusyksystä 1992 kiertoliittymän rakentamisella. Aikaisen lumentu
-Ion  takia päällystystyä jätettiin seuraavaan kevääseen, jolloin myös istutettiin 
taimet ja  asennettiin kiveykset. Istutusten takuuaika oli  1 vuosi. Koko urakan 
rakentamiskustannukset olivat noin  1,5 milj. mk. (Tsupari, 1997). 
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Kuva 18: Tilanjakajana ja tukimuurina toimiva penkki. 
7.4 	Kunnossapito 
Kunnossapito kuului istutusten ja kevyen liikenteen pintojen osalta kunnalle, 
ajoradan kunnossapito Tielaitokselle. Viherympäristön kunnossapitoluoki-
tusta ei ollut määritelty. Istutusten hoito maksaa kunnalle noin  6500 
mk/vuosi, kivipintojen puhdistus noin 500 mk/vuosi ja kalusteiden kunnostus 
 ja  puhdistus noin 500 mk/vuosi. (Kiviniemi, 1997).  
Istutusten ja pintojen kunnossapidosta vastasi neljä kunnan vakituista hen-
kilöä sekä kesäaikaan keskimäärin noin 5 koululaista tai työllistettävää. Ke-
vytväylien talvikunnossapito tehtiin traktorityönä. (Kiviniemi,  1997). 
Hoitotoimenpiteet  
Taulukossa 14 on esitetty istutusten hoitotoimenpiteet. Leikatut pensaat oli-
vat vahingoittuneet talviaurauksissa. Lannoitusmäärät perustuivat kokemuk-
seen sekä yleiseen käytäntöön. Lannoitus jaettiin tasaisesti kaikille istutuk-
sille. Katetta ei vielä ole lisätty. Pensaita  on uusittu vuosittain 50-100 kpl ja 
 eniten reuna-alueelta. Puita uusittiin edellisenä vuonna  3 kpl. Tietyillä alueilla
 on  esiintynyt myös ilkivaltaa. (Kiviniemi,  1 997).Pintoihin kohdistuneet hoito-
toimenpiteet ilmenevättaulukosta  15. 
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Taulukko 14: Istutusten hoitotoimenpiteetja uusimiset kasvukauden  1997 aika-
na. 
I Hoitotoimenpide 	Toimenpit een toistuvuus  
1T7,' 
Niitto Kerran viikossa kaikki nurmikot 
Hoitoleikkaukset Yksittäisiä perisaita leikattu n. 50% 
Alasleikkausta ei vielä tehty 
Lannoitus Keväällä, vain pensaille 
Kalkitus 
Rikka kasvien torjunta Kaikki istutukset kitkettlin kaksi kertaa lävitse 
Katteen lisäys Ei vielä lisätty 
Uusimiset - pensaat 75 kpl (4,0%) 
- puut 4 kpl (10,5%) 
- nurmikot 40 m2 (3,5%)  
Muuta _______________  
Taulukko 15: Pintojen hoitotoimenpiteetja uusimiset  vuonna 1997. 
Lakaisu 	 Kevätsiivous 
Irtoroskat 1-2 kertaa / viikko 
Rikkakasvien torjunta  
Uusimiset  
Lumien kasaus 	Välikaistat, torilla lumien keräysalue 
Lumien poisvienti 	Tarpeen mukaan, yleensä 1 kerta / talvi 
Muuta 
8 	MAANINKA 
Maaninka sijaitsee noin 50 km  Kuopiosta luoteeseen. Kirkonkylän lävitse 
kulkeva paikallistie erkanee kantatieltä  77. Maaningan kirkonkylää ympäröi 
valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu Maaninkajärven kulttuurimaisema 
alavine rantapeltoineen. Maaninkajärven rannalla sijaitseva kirkonkylä  on 
 tyypillinen maaseutupitäjä, jonka asukkaista suurin  osa asuu haja- 
asutusalueella. Silti raittimainen keskusta-alue erottuu selvästi omaksi koko-
naisuudeksi. Rakennuskanta  on pääpiirteisesti eheää ja pienimuotoista. 
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Kuva 19: Maaningan keskusta rakennettiin reunakivettömänä. 
Suunnittelun lähtökohtana oli säilyttää taajaman kylämäisyys sekä Maanin-
gan keskustalle ominaiset perättäiset aukiot. Ajoradan hallitsevuutta vähen-
nettiin reunakivettömällä ratkaisulla. Samalla korostettiin tien ylityksiä  ja ke-
vytväylän asemaa. Omaleimaisena aiheena oli kilometripylväiden käyttö  ti
-lanjakajana välikaistan  ja ajoradan  välissä. Keskustan nopeusrajoitus lasket-
tiin 40 km/h. (Ilveskorpi, 1997). 
8.1 	Ympäristäsuunnitelman  toteutuminen 
Istutukset 
Suunnitelmassa esitettiin istutuksia vain tiealueelle. Tarkasteltavalla jaksolla 
oli puita 42 kpl ja pensaita 10 kpl. Välikaistalla oli ainoastaan runkopuita. 
Suunnitelman toteutuneisuus maastokäynnin aikaiseen tilanteeseen perus-
tuen on esitetty taulukossa 16. 
Taulukko 16: Istutusten toteutuminen tiea/ueella  ja tiealueen ulkopuolella. 
Suunnitelma, kpl ________ Toteutunut, % _____________ ___________ 
__________ Tiealue Ulkopuoli Yht. Tiealue Ulkopuoli Yht. 
Puut 42 42 71,4 71,4 
Pensaat 10 10 80,0 80,0 
Ist. yht. 52 52 73,1 73,1 
Suunnitellut kasvivalinnat toteutuivat lähes kokonaan. Välikaistan istutukset 
toteutuivat pienin sijaintimuutoksin kokonaan. Kevytväylän ulkoreunan istu-
tuksia jäi toteutumatta.  
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Kuva 20: Välikaistan istutukset toteutuivat suunnitelman mukaisesti.  
Pinnat 
Betonikiveä oli tarkastelujaksolla suunniteltu kapeille, alle 2 m leveille väli
-kaistoille, kadunvarsipaikoitukseen, suojateihin  sekä osalle matkaa kevyt- 
väylää. Kenttäkivettäviä alueita olivat kadunvarsipysäköinnin ruutujen väli- 
alueet, istutuslaatikoiden ympäristö sekä pintavesikouru välikaistan nurmikon 
 ja  ajoradan välissä. 
Taulukko 17: Pin tojen toteutuminen tiealueella ja tiealueen ulkopuolella. 
Suunnitelma, m2 _______ Toteutunut,  % ______________ ___________  
____________ Tiealue Ulkopuoli Yht. Tiealue Ulkopuoli Yht. 
Betonikivi 1320 ---- 1320 100,0 ---- 100,0 
Kenttäkivi 108 ---- 108 52,8 ---- 52,8 
Päällysteet 
 yhteensä  1428 ---- 1428 96,4 ---- 96,4 
Nurmikot 325 ---- 325 112,3 ---- 112,3 
Esitetyt materiaalit toteutuivat suunnitelman mukaisesti, mutta toteutusta- 
vassa ja  määrissä tapahtui muutoksia (ks. taulukko  17). Betonikiven tumma 
 harmaa väri oli korvattu  vaaleammalla sävyllä. Materiaalien tai värin vaihtu-
miskohdat toteutettiin leikattujen kivien sijasta kokonaisilla kivillä. Kenttäki-
veys korvattiin puiden alustoilla  kuorikatteella. Ajoradan reunan pinta-
vesikouru muutettiin nurmikoksi. Kenttäkivien koko oli noin 100 mm eli hie-
man suunniteltua, 40-70 mm suurempi. 
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Kalusteet 
Suunnitelmassa esitettiin välikaistalle graniittiset ajoesteet, luonnonkivituki-
muuri korjaamaan kevytväylän ja tontin tasoeroa, istutuslaatikot, rungon- 
suojat sekä valaistus. Rakentamisen aikana poflarit vaihdettiin kilometripyl-
väiksi. Esitetty tukimuuri korvattiin luiskalla. Istutuslaatikot rakennettiin suun-
nitelman kuvien mukaisesti. Ehdotettu rungonsuoja vaihdettiin halvempaan 
standardimalliin. Valaistus toteutui tarkasteltavalla jaksolla suunnitelman 
mukaisesti: kevytliikenteen valaisimena oli 5 m korkea elohopealamppu ja 
ajoratavalaisimena 10 m korkea suurpainenatriumiamppu. 
Kuva 21: Omaleimainen ajoeste 
8.2 	Kuntotaso  
Istutukset 
Istutusten katteena oli käytetty kuorikatetta,  jota tutkimusajankohtana oli noin 
 5-8 cm  kerros. Rikkaruohoisuus oli ulkonäköä häiritsevää noin  18 % istutuk
-sista. Rikkaruohoa/heinää  esiintyi välikaistan kivetylle alueelle istutettujen
puiden juurilla. 
Pensaiden kunto oli kohtuullinen: luokkiin  1-2 kuului yli 60 %, luokkaan 3 
 vajaa  40 %, kuolleita ja heikkokuntoisia pensaita ei ollut (ks. taulukko 18). 
 Kaikki pensaat sijaitsivat kevytväylän ulkoluiskassa. 
Taulukko 18: Pensaiden elinvoimaisuus. 
Kuntoluokka 	 Kpl 	 %-osuus 
1 	 3 37,5 
2 2 25,0 
3 	 3 37,5 
4 	 -- -- 
5 	 -- -- 
Yht. 8_ 100 
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Puiden kunto oli hyvä. Yli  4/5 kuului kahteen parhaimpaan kuntoluokkaan, 
heikkokuntoisiin kuului vain vajaa 1/5. Kuolleita tai uusittavia puita ei esiinty-
nyt (taulukko 19). 
Taulukko 19: Puiden elinvoimaisuus. 
Kuntoluokka - 	Kpl 	 %-osuus 	_____________________ 
1 	 17 56,7 
2 8 26,7 
3 	 5 16,6 
4 -- - 
5 	 -- -- 
Yht. 30 100 	________________________  
Istutusten vähäisyyden vuoksi kuntoluokkien vertailu sijaintiin nähden on 
 jätetty tekemättä. Puut oli istutettu poikkeuksellisen suurikokoisina.  
Pinnat 
Betonikivet 
Maaningalla  oli betonikivenä käytetty isoa sauvakiveä, 138x278x80 vaa- 
leanharmaana ja punaisena, sekä neliökiveä  1 38x1 38x80 vaaleanharmaa- 
na. Kevytväylä  oli kivetty neliökivellä, sauvakiveä oli käytetty välikaistoilla  ja 
suojateissä.  
Taulukko 20: Betonikivien kunto. x = esiintyy runsaasti, häiritsee ulkonäköä  (x) = 
 esiintyminen yksittäistä, vaikutus ulkonäköön vähäinen  
Kivet rikki Kivet liikkuneet Syviä naamiuja Painumia/  
uria 
Rikka
-ruohoisuutta 
Välikaista ____________ _____________ _____________  (x) x 
Kadunvarsi-
paikoitus _____________ _____________ _____________ ____________ ___________ 
Kevytväylä _____________ _____________ x ____________ ____________ 
Suojatie x _____________ _____________ ___________ ___________  
Kivien asennustyö on ollut huolellista ja siistiä. Naarmuuntuneisuutta ja ku
-lumia oli havaittavissa eniten liittymien  ja suojateiden yhteydessä. Erityisesti 
suojateiden valkoinen kivi  oli pinnaltaan kulunut. Paikallistien ylittävien suo-
jateiden kivistä oli rikki keskimäärin 7 kpl/suojatie, vaihtelu oli 2-15 
 kpl/suojatie. Urautuneisuutta  ei ollut havaittavissa. Kiveykselle istutettujen 
puiden alustojen rikkaruohot olivat levinneet häiritsevästi myös ympäröivään 
kiveykseen. (taulukko 20). 
Saneerattujen taajamien viherympäristö, kivetyt  pinnat, kalusteet. - Kuntotarkastelu  37 
MAANINKA  
Kuva 22: Asennustyön huolellisuutta. Suojateiden  ja lllttymien kohdat ovat ko-
valla kulutuksella. 
Kenttäkivet 
Kivien asennustyö on ollut huolellista ja tasaista, eikä kunnossapito ole 
nostanut kiviä irti. Myös kiveyksien reunat ovat slistit. Puiden alustojen rikka- 
heinä on levinnyt osittain myös kenttäkivien väleihin. 
Kuva 23: Välikaistan kenttäkiveystä. 
Nurmikot  
Välikaistan nurmikoista 80 % oli tasaisen vihreätä, luokkaa 1. Ulkonäköä 
häiritsevää laikkuisuutta esiintyi noin 20 % nurmikoista. Laikkuisuuteen oli 
ilmeisesti syynä kuivuus, koska laikkuisuutta ei esiintynyt kulutusherkillä reu-
noilla. 
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Kalusteet 
Ajoesteinä  toimivat graniittiset kilometripylväät olivat hyväkuntoiset  ja ehyet. 
 Samoin valaisimet olivat ehjät. Seitsemästä rungonsuojasta yksi oli vahin-
goittunut ja  taipunut. Kokonaisuutena kalusteiden ilme oli siisti. Kunta  on 
 taajaman rakentamisen jälkeen lisännyt kevytliikenteen valaisinpylväisiin 
roskakorit. 
	
8.3 	Rakentaminen 
Saneeraus toteutettiin tiepilrin omana työnä vuosien  1992 ja 1993 aikana. 
Kunnan Leijona-yhdistys perusti 5  vuotta ennen varsinaista tien rakentami-
sesta katupuiden puupankin. Yhdistys myös istutti kasvattamansa puut. 
Muun viherrakentamisen toteutti piiri. Kivityöt teetettiin osaksi lähikunnan 
rakennusliikkeellä,  osa kiveyksistä tehtiin piirin työnä. Rakentamisen koko-
naiskustannukset olivat noin  10 milj.mk. (Väisänen, 1997. Tsupari, 1998). 
8.4 	Kunnossapito 
Kunnossapito kuului vuoden takuuajan jälkeen istutusten ja valaistuksen 
osalta kunnalle. Ajoradan  ja kevytväylän kunnossapitovastuu  oli Tielaitok-
sella. Ympäristön kunnossapitoa ei oltu luokiteltu. Kunnan ympäristön kun-
nossapitokustannukset ovat 23 500 mk/vuosi, josta istutusten ja nurmikon 
hoidon osuus on noin 70-80 %. (Väisänen, 1997). 
Istutusten kunnossapidosta vastasi yksi kausityöntekijä, jonka esimiehenä oli 
talonrakennusmestari. Ammattiapua  mm puiden ja pensaiden leikkauksiin 
Maaningan kunta on  saanut naapurikunnan kunnanpuutarhurilta. (Väisänen,  
1997). 
Hoitotoimen piteet 
Rikkakasvit  torjuttiin mekaanisesti kitkemällä, koska läpikäytävät alueet olivat 
pienet ja  kemiallisten torjunta-aineidenkäyttöä haluttiin välttää. Katetta  on 
 lisätty säännöllisesti  2-3  vuoden välein. Keskusta-alueen kasvit ovat olleet 
elinvoimaisia eikä uusimisiin ole ollut tarvetta (Väisänen,  1997). Hoitotoi-
menpiteet on  esitetty tarkemmin taulukossa 21. 
Maaningalla kivetyt pinnat hoitaa ajoradan osalta Tielaitos  ja kevytväylän 
 osalta kunta. Hoitotöinä ovat hiekoitushiekkojen puhdistus sekä tarvittaessa 
rikkaruohojen kitkentä. Lumien poiskuljetuskustannukset jaetaan tasan  tie- 
laitoksen ja kunnan kesken. Kalusteista on  rakentamisen jälkeen jouduttu 
kaksi kevytväylän valaisinta uusimaan kolaroinnin takia. Taulukossa  22 on 
hoitotyöt esitetty tarkemmin. (Väisänen,  1997). 
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Taulukko 21: Istutusten hoitotoimenpiteet ja uusimiset kasvukauden 1997 aika-
na. 
i:i 
Kastelu 
Niitto 	 1/viikko kaikki välikaistan nurmikot pikkukoneella 
3/vuodessa reuna-alueet traktorilla 
Hoitoleikkaukset 	Vuorijalavat keväällä —97 
Lannoitus 	 Keväällä istutuksille ja nurmikolle 
Kalkitus 
Rikkakasvien torjunta 	Tapauskohtaisesti 
Katteen lisäys 	3 cm lisäys keväällä —97 (2-3 vuoden välein) 
Uusimiset 
Muuta 	 - 
Taulukko 22: Pintojen hoitotoimenpiteetja uusimiset vuonna 1997 
NiL•JID2('JIiaL.liIit•L k.J1iiIT,l1Jj(JjI(uJF(,'jIIq. 
Lakaisu Kevätsiivous, hiekoitushiekkojen lakaisu 
Irtoroskat 1 kertaa / viikko 
Rikkakasvien torjunta Tarvittaessa mekaanisesti 
Uusimiset 
Lumien kasaus Tasaisesti väl ikaistoille  
Lumien pois vienti Tarpeen mukaan, yleensä 2 kerta / talvi 
Muuta 
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Kuva 24: Taajamasaneerauksen lähtötilanne.  Leveä ja suora tie houkutti suuriin 
ajonopeuksiin ja vi/lim ajokäyttäytymiseen. Jalka ism ja pyörällä liikkuvan asema 
oli turva ton.  Ongelmana oli myös tieympäristön yleisilmeen ankeus. (Rissanen,  
1997). 
Kuva 25:  Keskustan saneeraus muutti voimakkaasti taajaman ympäristöä. 
Hämeenkyrö sijaitsee valtatien 3 varrella Keski-Hämeen viljely- ja järviseu
-dun  vaihtelevassa ja  perinteisessä kulttuurimaisemassa, noin 40 km Tampe-
reelta länteen. Kyröskoski, joka on osa Hämeenkyrön keskustaajamaa, on 
 valtatieltä lähtevän maantien  276 varrella. Taajaman kohdalla maantie 
muuttuu  sen pääkaduksi, Valtakaduksi. Kyröskosken  kaupunkimainen kes-
kusta rajautuu tiiviisti Valtakadun molemmin puolin.  
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Kuva 26: Saneeratun taajamatien poikkileikkaus. 
Kyröskosken taajama oli Turun tiepiirin kokeilukohde, jossa taajaman pää-
väylä muutettiin hidaskaduksi. Nopeusrajoitus laskettiin 30 km/h. Aikaisem-
pia tien molemmin puolin olleita koivurivejä ei suunnitelmassa voitu säästää. 
Viihtyisyyttä lisättiin kiveyksillä, istutuksilla ja valaistuksella. Pysäköintiruu-
dut, kiinteistöjen pihat, suojatiet sekä kevytväylät kivettiin betoni- ja luonnon
-kivillä. Kevytväylät  ja pihat valaistiin puistovalaisimilla. Suojateiden  määrää 
lisättiin ja ne suunniteltiin keskikorokkeellisiksi. Noin 600 m suunnittelujak-
solle tuli kolme, halkaisijaltaan 10-15 m, olevaa kiertoliittymää. (Rissanen, 
 1997). 
Suunnittelutyö  tapahtui nopeasti. Taajaman yleissuunnittelu aloitettiin tam-
mikuussa 1991 ja rakennussuunnitelma valmistui lokakuun lopulla  1992. 
 Tiepiirin kunnossapito osallistui suunnitteluun  koko hankkeen ajan. Myös 
kunnan ja suunnittelijan välillä yhteistyö oli tiivistä. (Syvänen,  1997). 
91 	Ympäristösuunnitelman toteutuminen 
Istutukset 
Suunnitelmassa oli istutuksia käytetty runsaasti, erityisesti  pensaiden määrä 
oli huomattava. Katupuuksi oli istutettu lehmusta, reuna-alueille myös iso
-tuomipihlajaa, kotipihlajaa  ja rauduskoivua. Katua vasten olevilla välikais-
toilla oli käytetty matalaa pensasta: suurelta osalta koivuangervoa ja keiju-
angervoa sekä pieniä määriä taikinamarjaa ja hanhikkia. Reuna-alueen val
-talajina  oli koristearonia. 
Tarkasteltavalla  jaksolla lähes kaikki istutukset sijaitsivat tiealueella. Puita oli 
suunnitelmassa 200 kpl ja pensaita 8044 kpl. Istutusten toteutuminen 
 maastokäynnin  aikaiseen tilanteeseen perustuen  on esitetty taulukossa 23. 
Taulukko 23: Istutusten toteutuminen. 
Suunnitelma, kpl 	________ Toteutunut, % ____________ ___________ 
__________ Tiealue Ulkopuoli Yht. Tiealue Ulkopuoli Yht. 
Puut 175 25 200 87,4 76,0 86,0 
Pensaat  7634 410 8044 100,6 91,2 100,2 
Ist, yht. 7809 435 8244 100,3 90,3 99,8 
Suunnitelman istutukset toteutuivat erittäin hyvin,  pensaiden osalta jopa 
suunniteltua runsaampina rakentamisessa tehdyn istutuskoon ja istutusti-
heyden  muutoksen takia. Myös suunnitellut lajit toteutuivat.  Tiealueen ulko-
puolella istutukset toteutuivat hieman heikommin kuin tiealueella.  
0 
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Pinnat 
Hämeenkyrön keskustaan suunniteltiin runsaasti kiveyksiä, tiealueella  vain 
ajorata ja varsinaisen ydinkeskusta-alueen ulkopuolella olevat kevytväylät 
esitettiin asfaltoitavaksi. Kiveystä esitettiin laajasti myös kiinteistöjen pihoille. 
Peruskivenä oli betonikivi,  jota elävöitettiin luonnonkivellä. Betonikivipinnois-
sa kivi- ja ladontamalleja  käytettiin useaa mallia. Kivien väriskaalan perusvä-
rinä oli punainen, taskupysäköintialueilla väreinä oli tumman harmaa ja rus-
kea. Luonnonkivien väreinä oli punainen ja harmaa. Reunakivien materiaa-
liksi suunniteltiin harmaa graniitti. Tiealueella suunnitelmaan ei kuulunut 
nurmettavia alueita.  
Kuva 27: Paikoitus, välialue ja kevytväylä on eroteltu erityyppisellä kiveyksellä. 
Kuva 28: Leveää liittymäaluetta on visuaalisesta kavennettu nupukivellä. 
Suunnitelman toteutuneisuus kiveysten, reunakivien  ja nurmikon osalta on 
 esitetty taulukossa  24. 
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Taulukko 24: Toteutuneet kivipinnat. 
Suunnitelma, m2 Toteutunut.  % 
___________ Tiealue Ulkopuoli Yht. Tiealue Ulkopuoh Yht. 
Betonikivi 5420 2840 8260 98.3 15.1 69,7 
Nupukivi 1380 1380 98,6 98,6 
Noppakivi 427 427 100,0 100,0 
Pää Ilysteet 
 yhteensä  7227 2840 10067 98,5 15,1 75,0 
Reunakivi, 
graniittim) 
3100 
____________ _____________ 
3100 
___________ 
100,0 
___________ ___________ 
100,0 
 ______________ 
Tiealueen kivipinnat toteutuivat erittäin hyvin. Kevytväylän betonikiveys to-
teutui hieman suunniteltua lyhyempänä. Suunnitelmassa esitettyjen betoni-
kiveysten sijaan kiinteistöt olivat asfaltoineet pihansa. 
Kalusteet 
Suunnitelmassa esitettiin granhittiset ajoesteet pysäköintiruutujen yhteyteen 
sekä erilliset valaisimet kevytväylälle ja ajoradalle. Kevytväylän valaisinpyl-
väiden väri määriteltiin mustaksi, samoin puiden metalliset istutussuojat. 
Istutusritilät, samoin kuin muutkin kalusteet olivat valmistuotteita. 
Suunnitellut kalusteet toteutuivat määrällisesti. Liikenneturvallisuussyistä 
pollareita jouduttiin korottamaan. Suunnitelmaa muutettiin kevytväylän va-
laisimen kohdalla vaihtamalla se saman tyyppiseen, mutta halvempaan  va-
laisimeen. Metallisia rungonsuojia käytettiin suunnitellun  123 kpl sijaan 83 
kpl. Maaritilät toteutunut lähes suunnitellusti, 22 kpl:sta toteutui 21 kpl. 
Kunta on suunnitelman valmistuttua lisännyt katuympäristöön puiset, valkoi-
seksi maalatut penkit sekä vihreät metalliset roskakorit.  
9.2 	Kuntotaso 
Istutukset 
Välikaistan keskimääräinen leveys istutusten kohdalla oli 1 ,5-2,5 m. Reuna- 
alueella, kevytväylän ja tontin välissä, tiealueen istutustila oli leveämpi. Istu-
tusten rajauksena oli aina kivi: joko reunakivi tai nupukiveys. Lisäksi istutus-
alueiden kulmat oli yleensä suojattu kiveyksellä. Istutusten katteena oli käy-
tetty kuorihumusta, jota tarkastelu ajankohtana oli noin 2 cm kerros. Rikka-
ruohoisuus oli erittäin vähäistä. Kasvien peittävyys oli hyvä, esim. keijuan-
gervoistutuksesta oli lähes mandotonta erottaa enää yksittäistä pensasta. 
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Kuva 29: Istutusalueiden ku/mat on kivetty. 
Pensaiden kunto oli erittäin hyvä. Kuntoluokkia 1-2 (hyvä) edusti 94% pen-
saista ja vain hieman yli 5 % edusti kuntoluokkia 3-4 (heikko). Kuntoluokkaa 
 5  (uusittava, kuollut) oli taulukon 25 mukaisesti alle 1 %. 
Pensaiden korkeuden ja  sijainnin mukaan tarkasteltuna sekä korkeat että 
matalat pensaat menestyivät parhaiten kiertoliittymässä. Välikaistan pensai
-den  joukossa oli eniten huonokuntoisia. (lute 3). 
Hyväkuntoisia puita oli tutkimuksen ajankohtana noin  70 %. Heikkokuntois-
ten luokissa 3-4,  oli lähes kolmasosa tutkimusalueen puista. Kuolleita, luok-
kaa 5 edustavia esiintyi alle 5 %. (taulukko 26). 
Taulukko 25: Pensaiden elinvoimaisuus. 
Kuntoluokka Kpl %-osuus 
1 7329 91,0 
2 238 3,0 
3 407 5,0 
4 47 0,6 
5 35 0,4 
Yht. 8056 100 	 - _______ 
Taulukko 26: Puiden elinvoimaisuus. 
Kuntoluokka 	Kpl 	 %-osuus 	__________________  
1 67 39,0 
2 54 31,4 
3 35 20,3 
4 10 5,8 
5 6 3,5 
Yht. 172 100 	 ________________ 
Pikkupuut menestyivät isoja puita paremmin sekä  välikaistalla, että kevyt- 
väylän ulkoreunassa (lute 3). Isot puut menestyivät  välikaistalla hieman reu-
na-aluetta paremmin. Tulosta ilmeisestikin parantaa metalliset  rungonsuojat, 
 joita oli enemmän  välikaistan puilla. Suurin osa pikkupuista sijaitsi reuna- 
alueella eikä puiden keskinäistä vertailua sijainnin perusteella voinut tehdä.  
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Pinnat  
Betonikivet 
Betonikivistä suurin osa oli isoa sauvakiveä, 1 38x278x80. Autolla yliajettavat 
kohtiin oli käytetty aaltoreunaista sidekiveä. Paikoitusruutujen  kivet samoin 
kuin suojateiden kivet olivat harmaantuneet ja likaiset. Suojateissä kivien 
värit olivat kuitenkin edelleen erotettavissa toisistaan. 
Taulukko 27: Betonikivien kunto. x = esiintyy runsaasti, häiritsee ulkonäköä  (x) = 
 esiintyminen yksittäistä, vaikutus ulkonäköön vähäinen  
_______________ 
Kivet rikki 
_____________ 
Kivet 
liikkuneet/irti 
Syviä naarmuja 
_____________ 
Painumia/ 
 uria 
Rikka-
ruohoisuutta 
Kevytväylä _____________ _____________ _____________ (x) ___________ 
Suojatie x x x x 
Keskisaareke 
Paikoitus x 
Kiinteistö _____________ ______________ _____________ (x) ___________  
Kivien yleisilme suojateitä lukuun ottamatta oli siisti:  kivet olivat ehyitä ja la-
dontatyön jälki huolellista. Painumat olivat vähäisiä  ja hyvin loivasti aaltoile
-via kevytväylällä  ja kiinteistöjen pihoissa. Lähes kaikkien Valtakadun ylittävi-
en suojateiden kunto oli huono, suojateiden  kivet olivat kuluneet ja painuneet 
syville urille. Pääkadun ylittävien suojateiden rikkinäisten kivien keskiarvo / 
suojatie oli 29 kiveä (min.5 la max.69 kiveä). Kaavateiden suojateissä vas-
taava luku oli 16 kiveä. Paikoitusruuduissa kivet olivat ehyet, mutta kunnos-
sapidon tasaisesti "höyläämät".  
Kuva 30: Suojatiet ovat painuneet syy/he urille. Asfaitti on syöpynyt kivien reu-
nol/ta. 
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Nupukivet 
Nupukivien kunto oli hyvä, kivet olivat ehyet ja pysyneet hyvin paikoillaan. 
Ajoradalla olevissa kivissä oli selvää kunnossapidon aiheuttamaa hioutu-
mista, kiertoliittymien kiveys  sen  sijaan oli melko naarmuuntumatonta. Väli- 
kaistan kivien asennus on ollut harvaa ja asennushiekka on kulunut niistä 
pois, minkä takia kiveyksien yleisilme vaikutti huolimattomalta. Ympäristön 
tasoa heikensi myös  asfaltin syöpyminen suojateitä reunustavien kivien ja 
suojatietä ennakoivien varoitusraitojen reunoilta. 
Noppakivet 
Yksittäisiä kiviä oli irronnut  tai noussut muuta kiveystä ylemmäksi. Asennus-
työn jälki oli harvaa ja asennushiekka oli kulunut kivien väleistä pois.  
Kuva 31: Yksittäisiä luonnonkiviä oli irti. Kivet oli asennettu harvaan.  
Reunakivet 
Reunakivien kunto oli hyvä, vain yksittäisissä kivissä oli naarmuja.  Kivet ei-
vät olleet irti, eivätkä lohkeilleita. 
Kalusteét 
Graniittiset pollarit  olivat pinnaltaan ehyitä, korotusosa puuttui yhdestä 
ajoesteestä. Ajoesteiden esteettistä ulkonäköä alensi esteiden alaosien vär-
jäytyminen ruosteisiksi. Puistovalaisimista yksi oli rikottu.  
9.3 	Rakentaminen 
Hankkeen rakennuttajana ja valvojana oli Hämeen tiepiiri  ja kokonaisurakoit-
sijana  rakennusliike. Rakennusliike urakoi myös tiealueen kivityöt  ja kalus-
teiden toteutuksen. Klinteistöt kivesivät piha-alueensa omana työnään.  Vi-
hertyöt  toteutti Hämeenkyrön kunta puutarhurin johdolla. (Syvänen,  1997). 
Rakennustyöt aloitettiin vuoden 1993 alussa ja koko työ oli valmis saman 
vuoden loppuun mennessä. Viher- ja kiveystyöt ajoittuivat  kesä- lokakuuhun. 
Työn kokonaiskustannukset olivat noin 6 200 000  mk, josta vihertöiden 
osuus oli 500 000 mk ja kivitöiden 2 500 000 mk. Kalusteiden osuutta ei ollut 
eritelty. (Syvänen, 1997). 
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Rakentamisen aikana tehtiin pieniä tien poikkileikkaukseen vaikuttavia tar-
kistuksia, esim. keskimmäisen kiertoliittymän ajotilaa suurennettiin. Taso- 
erojen sovittaminen tonteille päin portain  ja kivetyin luiskin toteutettiin erilli-
senä työnä rakentamisen aikana. Pensaiden suunnitelmassa esitettyä istu-
tuskokoa pienennettiin ja istutustiheyttä suurennettiin taimien peittävyyden 
nopeuttamiseksi, esim. aroniat istutettiin kennotaimina istutusvälillä O,5x0,5 
 m. (Liebing,  Syvänen, 1997). 
hrriuir 	c... 
Kuva 32: Rakentamisen aikana tehtIIn suunnitelmaan muutoksia, esim. kierto-
lllttymän ajotilaa suurennettiin. 
Istutusten ja kiveysten takuuaika oli yksi vuosi. Takuuajan aikana kiveyksiä 
jouduttiin uusimaan mm. suojateiden kohdissa kivien rikkoutumisen ja poh-
jan pettämisen takia. Nupu-  ja noppakiviä uusittiin kaivojen, istutushäkkien  ja 
reunakivien läheisyydessä. Näissä paikoissa kivien asennus oli tehty epäta-
saisesti, jolloin ne myös tarttuivat lumiauraan muuta kiveystä helpommin. 
Asukkaiden toivomuksesta kivipollareita korotettiin näkyvämmiksi  ja osa en-
nen suojatietä olevista läryraidoista" poistettiin. (Peltola, 1997). 
9.4 	Kunnossapito 
Vihertöiden, valaistuksen ja roskienkeruun hoitovastuu  oli kunnalla. Talvi-
kunnossapidon Tielaitos antoi kokeiluvuoden jälkeen ulkopuoliselle, pie-
nemmän hoitokaluston omaavalle urakoitsijalle. Muu kunnossapito kuului 
Tielaitokselle. Kiinteistöt hoitivat itse omat alueensa. Viherympäristön hoito 
oli määritelty Tielaitoksen normituksen mukaisesti luokaksi  5. Kunnan suo-
rittamien hoitotöiden kustannuksia ei ole eritelty aluekohtaisesti, eikä taaja-
makohtaista kustannustietoa ole tämän takia saatavana. (Liebing,  1997). 
Viherympäristön kunnossapidosta vastaa kunnan puutarhuri kolmen seson-
kityöntekijän kanssa, jotka myös ovat koulutukseltaan puutarhureita. Lisäksi 
kesäaikaan on käytettävissä 7-8 koululaista. Hoitokalustona on pikkutrakto-
rin lisäksi normaalit käsityövälineet. (Liebing,  1997). 
Hoitotoimenpiteet  
Puiden istutusalustoihin oli istutuksen yhteydessä asennettu kasteluputket, 
mikä helpotti puiden hoitoa. Liittymien läheisyydessä välikaistan pensaita 
madallettiin näkemän takia, jolloin yhtenäisyyden vuoksi myös muut välikais
-tan  pensaat muotoiltiin. Edellisenä vuonna sama työ tehtiin kiertoliittymissä 
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oleville pensaille. Rikkakasvien torjunta tehtiin käsin. Kateainetta  on lisätty 
kerran istutuksen jälkeen. lstutusalueita kiertävä kiveys on vähentänyt kun-
nossapidon työtä. Toiveena olisi kehittää istutusritilöitä siten, että valurautai-
nen kansi voitaisiin helposti nostaa ylös ja  näin helpottaa niiden puhdistus- 
työtä. (Liebing, 1997).  Istutusten hoitotoimenpiteet on esitetty taulukossa 28. 
Kuva 33: Istutuksia muotoiltiin näkemien takia 
Kivipinnat lakaistaan Tielaitoksen  tekemän kevätsiivouksen jälkeen vielä 
kunnan toimesta kaksi kertaa kesän aikana (taulukko  29). Vuonna 1998 
suojatiekivet tullaan uusimaan tai poistamaan tien uuden asfalttikerroksen 
laittamisen yhteydessä. Kunnossapitäjä  on kokenut pollarit työtä hankaloitta
-vina ja epäkäytännöllisinä. Pollareiden  sijoittaminen kauemmaksi paikoitus-
ruudusta helpottaisi pintojen puhdistamista. Kalusteista puistovalaisimet oli-
vat joutuneet ilkivallan kohteeksi ja niitä on jouduttu uusimaan takuuajan 
jälkeen 6 - 10 lamppua. (Liebing, 1997).  
Taulukko 28: lstutusten hoitotoimenpiteetja uusimiset kasvukauden  1997 aika-
na. 
Kastelu Puut: 2 / kesä 
Niitto 
Hoitoleikkaukset Välikaistan pensaat 
Lannoitus 1 / vuosi 
Kalkitus 1 / vuosi 
Rikka kasvien torjunta  2 / vuosi 
Katfeen lisäys 
Uusimiset 
Muuta 10 m2 istutusalue muutettiin kiveykseksi  
Taulukko 29: Pintojen hoitotoimenpiteetja uusimiset  1997: 
1:11 
Lakaisu Hiekoitushiekkojen poiston lisäksi 2 / vuodessa 
Irtoroskien keruu 2 /viikko 
Rikka kasvien torjunta 
Uusimiset  
Lumien kasaus Kasataan omille alueilleen 
Lumien poisvienti  1 -2./talvi 
Muuta 
Saneerattujen taajamien viherympäristö, kivetyt pinnat, kalusteet. - Kuntotarkastelu  49 
KERIMAKI 
lo 	KERIMAKI  
Kerimäki on peltojen keskellä sijaitseva, 2777 asukkaan kaupunkimainen 
maaseututaajama, noin 25 km Savonlinnasta koilliseen. Tarkasteltava taa-
jamatie (paikallistie 15371) on  luonteeltaan läpikulkukatu. Taajaman länsi-
puolella kulkee ohikulkutienä kantatie 71. Keskusta-alue on väljä ja raken-
nuskannaltaan kirjava. Varsinaista keskustaa on vaikea hahmottaa, palvelut 
sijoittuvat hajanaisesti vanhan kaupparaitin sekä paikallistien varteen. 
Kuva 34: Kerimäen san eerattu taajama tie. Taajama tiesuunnitelmassa ajorataa 
ka vennettiin leventämällä jalkakäytä  våt kevytväyliksi. Keskeiseen liittymään 
rakennettiin kiertoliittymä. Nopeus rajoitus laskettiin  50 km/h. 
Taajamatiesaneeraus suunniteltiin Tielaitoksen omana työnä. Ympäristö- 
suunnitelman tekijänä oli yksityinen suunnittelutoimisto. Suunnitelmat val-
mistuivat keväällä 1994. 
10.1 	Ympäristösuunnitelman toteutuminen 
Istutukset 
Suunnitelmassa esitettiin istutuksia lähinnä  vain tiealueella. Keskikaistoille 
suunniteltiin ryhmiin alle 0,5 m pensaita sekä pikkupuita. Välikaistoilla, reu-
na-alueelle sekä kevytväylän alikulkuun esitettiin istutettavaksi  alle 2 m pen-
sasta  sekä isoja puita. Korkeita pensasta käytettiin yksittäisenä istutusryh-
mänä kevytväylän ulkoreunassa. Kiertoliittymän istutuksena oli kolme lehti- 
puuta. Kasvilajeina käytettiin vaahteraa, rauduskoivua, mäntyä, marja-
omenapuuta, pihlajaa, isotuomipihlajaa, taikinamarjaa, kurttulehtiruusua  ja 
ruusuangervoa.  
Suunnitelmassa oli puita tarkasteltavalla jaksolla  56 kpl ja pensaita 773 kpl. 
 Istutusten toteutuminen maastokäynnin aikaiseen tilanteeseen perustuen  on 
 esitetty taulukossa  30. 
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Taulukko 30: Istutusten toteutuneisuus. 
Suunnitelma, kpl ________ Toteutunut, kpl (%) 
__________ Tiealue Ulkopuoli Yht. Tiealue Ulkopuoli Yht. 
Puut 47 9 56 83,0 44,4 76,8 
Pensaat 733 40 773 111,2 50,0 108,0 
Ist. yht. 780 49 829 109,5 49,0 105,9 
Tiealueella istutukset toteutuivat hyvin, pensaat jopa suunniteltua runsaam
-pina. Kiertoliittymään  istutettiin puiden sijasta pensaita. Tiealueen ulkopuoli-
sista istutuksista toteutui puolet. Esitetyistä kasvilajeista korkea  pensas oli 
vaihdettu keskikorkeaan. Keskikaistan istutukset toteutettiin suunniteltua 
tiheämpään.  
Pi nnat 
Kivettävät pinnat suunniteltiin luonnonkivestä. Kapeat liikennesaarekkeet, 
välikaistojen kapeat  osat ja kiertoliittymän  reuna esitettiin kenttäkivettäviksi. 
Suunnitelmassa esitettiin kenttäkiveystä myös edeltävän saneerauksen yh-
teydessä rakennetun alikulun ympäristöön. Työselityksessä määriteltiin li-
säksi keskikaistan pensasistutusten  ja reunakiven välin kiveäminen n. 30-50 
cm:n leveydeltä. Kiertoliittymän yliajettava osa suunniteltiin punaisesta flop-
pakivestä. Kiertoliittymän sisempi reunakivi  esitettiin rakennettavaksi har-
maasta graniitista, muut alueet suunniteltiin kivettäviksi liimattavalla betoni-
reunakivellä. Nurmetettaviksi alueiksi suunniteltiin välikaistojen istutusten 
välit sekä kiertoliittymä. 
Suunnitelman toteutuneisuus kiveysten, reunakivien  ja nurmikon osalta on 
 esitetty taulukossa  31. 
Kuva 35:  Kerimäen keskeiseen liittymään rakennettiin kiertolllttymä. 
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Taulukko 31: Suunnite/tujen pintojen toteutuminen. 
Suunnitelma, m2 Toteutunut. m2 (%) 
____________ Tiealue Ulkopuoli Yht. Tiealue Ulkopuoli Yht. 
Kenttäkivi 351 36 387 68,9 100,0 71,8 
Noppakivi 50 50 100,0 100,0 
Pää Ilysteet 
 yhteensä  401 36 437 72.8 100,0 75,1 
Reunakivi. 
granhitti,  O m ) 
28 
 ____________ _____________ 
28 
_______ 
100,0 
 _____________ ______________ 
100,0 
 _____________ 
Reunakivi, 
Liim.betoni 
980 
- 
90 1070 100,0 
- 
73,3 97,8 
Nurmikko 2050 180 2230 104,4 88,9 103,1 
Suunnitellut pinta-alat toteutuivat pienin muutoksin. Kenttäkiveystä jäi toteu-
tumatta alikulun ympäristössä, sekä keskikaistan istutusten reunoilla. Muut 
muutokset johtuivat keskisaarekkeen koon muutoksista. 
Kalusteet 
Valaistus suunniteltiin Kerimäellä normaalina ajoratavalaistuksena. Alikulun 
 ja kiertoliittymän  ympäristössä oli lisäksi täydentävät kevytväylän valaisimet. 
Valaistus toteutui suunnitelman mukaisesti. Piiri on myöhemmin lisännyt 
kevytväylän varteen kolme halkaistusta puusta rakennettua penkkiä.  
10.2 	Kuntotaso 
Istutukset  
lstutukset rajautuivat reunakiveen vain ajoradan puolelta. Katteena oli käy-
tetty kuorihumusta, jonka paksuus tarkasteluajankohtana vaihteli  3-5-cm. 
Rikkaruohoisuus oli istutusalustoissa vähäistä ja keskittyi keskisaarekkeiden 
päihin. Erityisesti keskikaistan matalien pensaiden kasvu oli rehevää. 
Pensaiden kunto oli erinomainen: taulukon 32 mukaan lähes kaikki pensaat 
kuuluivat kuntoluokkiin 1-2 (hyvä). Matalat pensaat menestyivät parhaiten 
keskikaistalla ja huonoiten välikaistalla. Myös keskikorkeat pensaat menes-
tyivät huonoiten välikaistalla (lute 3). Tarkastelualueella välikaistat  olivat tien 
tasauksesta ja alikulusta johtuen kevytväylän suuntaan viettäviä. 
Puista hyväkuntoisia, luokkaa 1-2, edusti lähes 80 %. Heikkokuntoisia ja 
 kuolleita oli lähes yhtä paljon, noin  10 % kumpaakin (taulukko 33). Huono-
kuntoiset ja kuolleet puut olivat mäntyjä  ja koivuja. Tässä tapauksessa sekä 
pikku puut että isot puut menestyivät parhaiten välikaistalla  (lute 3). Puita oli 
reuna-alueella käytetty huomattavasti niukemmin kuin välikaistalla. 
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Taulukko 32: Pensaiden elinvoimaisuus. 
Kuntoluokka Kpl %-osuus 
1 751 90,0 
2 65 7,8 
3 19 2,2 
4 0 0 
5 0 0 
Yht. 835 100 	____________________________  
Taulukko 33: Puiden elinvoimaisuus. 
Kuntoluokka Kpl %-osuus 
1 27 62,8 
2 7 16,3 
3 5 11,6 
4 0 0 
5 4 9,3 
Yht. 43 100 	 - ___________________  
Pin nat 
Kenttäkivet 
Kiveys oli tasaista, mutta runsas  rikkaruohojen esiintyminen varsinkin väli
-kaistalla  heikensi yleisilmettä.  Yksittäisiä kiviä oli irronnut saarekkeiden reu
-noilta. Eniten kiviä oli irti  kapeiden kiilamaisten kiveysten kulmissa sekä ta
-soerojen  sovituksissa.  Työselityksestä poiketen kenttäkiveykseen oli käytetty 
eri kokoisia kiviä. Kivet oli asennettu hiekkaan.  
Kuva 36: Välikaistan kenttäkiveys  oli rikkaruohoinen. 
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Noppakivet 
Kivien yleisilme oli siisti, vain yksittäisiä reunakiviä oli koholla.  Kivet oli asen-
nettu harvaan. 
Reunakivet 
Betoniset reunakivet olivat naarmuuntuneita. Lohkeilua esiintyi eniten kes-
kisaarekkeiden kivissä, etenkin saarekkeiden kulmissa (11 kiveä) ja vähiten 
kiertoliittymässä (3 kiveä) ja ajoradan välikaistan puoleisissa reunakivissä (3 
kpl). 
Kuva 37: Betonireunakivet olivat rikkoutuneita saarekkeiden kulmissa. 
Nurmikot 
Väli- ja keskikaistan nurmikosta 63,6 % oli hyväkuntoisia (1 1k), 35,7 % 
 esiintyi laikkuisuutta  (2 1k). Uusimista kaipasi alle 1 % (3 1k). Kuluneimpia
 alueita olivat pienet nurmisaarekkeet. Lisäksi jyrkät alikulkuun liittyvät luiskat 
olivat kärsineet kuivuudesta. 
Kalusteet 
Valaisimet ja valaisinpylväät olivat ehyet. Alikulun siipimuurit oli sotkettu pu-
rustuksin. 
10.3 Rakentaminen 
Kerimäen taajamatien rakentajana oli Kaakkois-Suomen tiepiiri. Piiri myös 
toteutti itse istutukset ja kiveystyöt. Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 
 1994  ja työ valmistui seuraavan vuoden toukokuussa, jolloin vielä tehtiin 
korjauksia nurmetuksiin. Istutusten takuuaika (kaksi vuotta) päättyi syksyllä 
 1996.  Hankkeen rakentamiskustannukset olivat noin  5,5 milj. mk, josta vi-
hertöiden osuus oli 143 400 mk, kiveysten osuus 42 000 mk ja reunakivien 
 osuus  173 000 mk. (Räsänen, 1997). 
Rakentaja osallistui suunnittelutyöhön hankkeen loppuvaiheessa. Koska 
suunnitelma valmistui myöhässä, rakentaminen aloitettiin ennen suunnitel-
man valmistumista. Osittain tästä johtuen rakentamisen aikana jouduttiin 
tekemään pieniä korjauksia  mm. tien poikkileikkaukseen. (Räsänen, 1997). 
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10.4 Kunnossapito 
Taajaman ympäristön kunnossapitäjänä  on Tielaitos. Koska väylien auraus 
vaatii pienkalustoa, talvikunnossapidosta huolehtii yksityinen traktoriurakoit-
sija. Ympäristön hoidosta vastaa Tielaitoksen viherkurssin käynyt vihervas-
taava, jolla on kesäisin apuna kaksi tai kolme koululaista. Ympäristön hoito- 
tasoa ei ole määritetty. (Silvennoinen,  1997). 
Kunnossapidon  vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat 150 000 - 200 000 
 mk. Tästä istutusten  ja nurmikon hoidon osuus on 50 000 mk ja kivettyjen 
 pintojen hoito  15 000  mk. Kalusteiden hoitokustannukset ovat noin  2 000 
 mk. (Silvennoinen,  1997). 
Hoitotol men piteet 
Nurmikot niitetään yleensä 10-15 kertaa kasvukaudessa, mutta kuivan ke-
sän takia niittokertoja kertyi tarkasteltava vuonna  12. Pensaiden leikkauksis-
sa pyritään yksittäisten pensaiden sijasta käsittelemään  koko pensasalue. 
 Vuonna  1997 keskikaistan pensaat leikattiin alas näkemien takia (n. 200 
 ruusuangervoa).  Reuna-alueelta siistittiin lisäksi yksittäisiä pensaita.  Nor
-maalivuonna  lannoitus annetaan sekä nurmikolle, että istutuksille. Rikka-
ruohot torjutaan ensimmäiseksi keskusta-alueelta, jonka jälkeen siirrytään 
muille alueille. Kitkentäkerrat vaihtelevat  1-3 / kasvukausi. Torjunta-aineita 
käytetään yleensä kerran kesässä keskisaarekkeiden rikkaruohoille.  Tar
-kasteltavana  vuonna tähän ei ollut tarvetta (taulukko  34). Kasvivalintoihin, 
 erityisesti näkemäalueiden pensaiden korkeuksiin toivottiin kiinnitettäväksi 
enemmän huomioita suunnitteluvaiheessa. (Silvennoinen,  1997). 
Taulukko 34: Istutusten hoitotoimenpiteetja uusimiset kasvukauden  1997 aika-
na. 
VPYf7Tuii,i.ii. 
Kastelu 	 1 I kasvukausi istutukset  
Niitto 12 / kasvukausi 
Hoitoleikkaukset 	Eniten keskikaistan pensaille 
Lannoitus 	 1 I vuosi pensaille 
Kalkitus 
Rikka kasvien torjunta 	2 / vuosi, kitkentä 
Katteen lisäys 	Lisätty lO cm kerros 
Uusimiset  
Muuta 
Kivettyjen  pintojen hoitotoimenpiteet olivat kevätsiivous sekä kerran kasvu- 
kauden aikana tehty rikkakasvien torjunta (taulukko 35). 
Taulukko 35: Pintojen hoitotoimenpiteetja uusimiset  1997. 
ILlf1(1TiiIJiI1L' LItIili1JiiJM'J1 ('LÄ'I' 
Lakaisu 1 I vuosi 
lrtoroskien keruu 2 / viikko 
Rikka kasvien torjunta  1 / vuosi 
Uusimiset  
Lumien kasaus Kasataan viheralueille 
L.umien poisvienti  1-2 / talvi 
Muuta 
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11 	SIPPOLA 
Sippola on pieni, Anjalankoskeen kuuluva  313 asukkaan kirkonkylä Kouvo-
lan ja Kotkan puolivälissä, maantien 375 varrella. Keskustassa sijaitsee 
muutama liikerakennus, kappeli, apteekki, koulu ja neuvola. Kirkonkylää ym-
päröi kauniisti kumpuileva, metsäsaarekkeiden laikuttama kulttuuriympäristö. 
Vaihteleva maasto luo luontaisia porttikohtia keskustan lähestymisjaksoille. 
Keskustan kohdalla taajamatie kulkee polveilevan raittimaisena, taajaman 
pienimuotoisuutta korostaen. Kirkonkylälle on ominaista kookas puusto, 
männyt ja lehtikuuset sekä kallioisuus. 
Kuva 38: Sippolan taajaman reunan luontainen porttikohta 
Suunnittelun lähtökohtana oli tien poikkileikkauksen selkeyttäminen, laajojen 
iiittymien kaventaminen ja puuttuvan kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
arvokkaan ympäristön ja nykyisen puuston ehdoilla. Tämän takia esim. ke-
vyen liikenteen väylän linjaus tehtiin maastossa paikan päällä. Tien tasaus 
säilytettiin ennallaan. Kappelin kohdalla tien linjausta oikaistiin, jolloin  tie ja 
 uusi kevyen liikenteen väylä siirtyivät kauemmaksi kappelista. Toinen suu-
rempi maisemallinen muutos oli kevyen liikenteen väylän sovittaminen suun-
nittelualueen alkujaksolla kulkemaan samassa kallioleikkauksessa tien rin-
nalla, jolloin kallioleikkauksen toinen puoli jouduttiin poistamaan.  Tien poik-
kileikkaus kavennettiin seitsemään metriin ja nopeusrajoitus laskettiin 40 
km/h. (Avist, 1998). 
Sippolan taajamatien parantamissuunnitelma on laadittu vuonna 1987. En-
nen tien rakentamista 1993, ympäristösuunnitelmaa korjattiin mm vaihta
-maila ympäristön pintamateriaalit korkeatasoisemmiksi materiaaleiksi. Suun-
nitelman ja suunnitelmamuutosten laatijana oli konsuitti. (Avist, 1998). 
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Kuva 39: Saneerauksessa säästettiin  huolellisesti olevaa kas villisuutta. Lisäls-
tutukset olivat vähäisiä. 
11.1 	Ympäristösuunnitelman  toteutuminen 
Istutukset 
Keskustaosuudelia suunnitellut istutukset olivat pienimuotoisia ja täydentä-
viä. Istutukset sijoittuivat suurimmaksi osaksi kevytväylän  ja tonttien väliin, 
välikaistalle oli osoitettu vain yksittäisiä pikkupuita. Kaikki istutukset olivat 
tiealueella. Suunnitelmassa oli käytetty lajeina vaahteraa, rauduskoivua, 
puistolehmusta, siperianomenapuuta, kotipihlajaa, mäntyä  ja pensaina tuo-
mipihlajaa ja kalliotuhkapensasta. Tarkasteltavalle  noin 1,3 km jaksolle 
 suunnitelmassa esitettiin puita  81 kpl ja pensaita 119 kpl. Suunnitelman to-
teutuneisuus maastokäynnin  aikaiseen tilanteeseen perustuen  on esitetty 
taulukossa 36. 
Taulukko 36: Istutusten toteutuminen. 
Suunnitelma, kpl Toteutunut,  % ___________ ____________ 
__________ Tieaiue Ulkopuoli Yht. Tieaiue Ulkopuoli Yht. 
Puut 81 ---- 81 70,4 ---- 70,4 
Pensaat 119 ---- 119 37,8 ---- 37,8 
Ist. yht. 200 ---- 200 51,0 ---- 51,0 
Suunnitelmassa määriteltyihin kasvilajeihin ei tehty muutoksia. Välikaistan 
istutukset toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Kevytväylän ulkopuolen 
puista jäi kolmasosa  ja pensaista lähes kaksi kolmasosaa toteutumatta. 
Vaahterat ja puistolehmukset  jäivät kokonaan pois. Istutusten poistamiseen 
lienee ilmeisesti ollut syynä nykyisen reunakasvillisuuden suunniteltua tar-
kempi hyödyntäminen sekä kaupan pihajärjestelyjen muuttuminen. Lähes 
kaikki säilytettäväksi merkityt puut olivat säilyneet.  
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Pinnat 
Suunnitelmassa kiveystä esitettiin välikaistan kapeneviin kohtiin sekä liitty
-mien  ja kevyen liikenteen väylän väliin jääviin pieniin saarekkeisiin. Kiveys oli 
muutossuunnitelmassa vaihdettu betonikivestä punaiseen graniittinoppaan. 
Samoin liimattava betoninen reunakivi oli muutettu keskeisimmällä alueella 
punaiseksi graniittiseksi reunakiveksi tai 0,5 m leveäksi noppakiviraidaksi. 
Suunnitelman toteutuneisuus kiveysten, reunakivien  ja nurmikon osalta on 
 esitetty taulukossa  37. 
Taulukko 37: Pintojen toteutuminen. 
Suunnftelma,_m2 _______ Toteutunut, % ____________ 
___________ Tiealue Ulkopuoli Yht. Tiealue Ulkopuoli Yht. 
Noppakivi 200 -- 206 97,0 --- 97,0 
Reunakivi,  
graniitti(jm) 
520 
____________ 
--- 
____________ 
520 
_______ 
100,0 
 ____________ 
- 
_____________ 
100,0 
 _____________ 
Reunakivi,  
Iiim.bet.(jm) 
420 
 _______ 
--- 
_______ 
420 
_____ 
100,0 
 ________ 
-- 
________ 
100,0 
 ________ 
Nurmikko 1550 _________  1550 100,0 -- 100,0 
Esitetyt materiaalit toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Keskustajakson 
lopussa ollut saareke liittymän ja kevytväylän välissä korvattiin astaltilla. 
Kalusteet 
Sippolassa taajaman valaistus rakennettiin normaalina ajoratavalaistuksena, 
 8 m  myötäävin puupylväin. Valaisimen varsi suunniteltiin Tielaitoksen omana 
työnä. Luonnonkivisiä tukimuureja rakennettiin suunnitelman mukaisesti tu-
kemaan jyrkkää tieluiskaa noin 30 matkalla sekä jäsentämään liikkeen 
edustan tasoeroja. Taajaman omaleimaisuuden korostamiseksi tukimuurei
-hin  liittyvät suojakaiteet suunniteltiin ja myöskin toteutettiin puisina.  
11.2 Kuntotaso 
 Istutukset  
Ajorataan rajautuvat istutukset olivat reunakivellisiä. Istutuksille ei ollut käy-
tetty katetta. Kaikilla pensailla (45 kpl) rikkaruohoisuus oli ulkonäköä häirit-
sevää. Puut sijaitsivat nurmikolla. 
Pensaiden kunto oli keskimäärin kohtalainen: noin puolet taimista sijoittui 
kuntoluokkiin 1-2 (hyvä), toinen puoli kuntoluokkiin 3-4 (heikko). Kuolleita 
pensaita ei ollut (taulukko 38). 
Kaikki istutetut pensaat olivat keskikorkeita ja sijaitsivat tiealueen reunassa, 
kevytväylän ja tontin välisessä luiskassa yhtenä ryhmänä. Pensaiden etäi-
syys kevyen liikenteen väylästä oli 4m. 
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Taulukko 38: Pensaiden elinvoimaisuus. 
Kuntoluokka Kpl %-osuus 
1 0 0 
2 25 55,6 
3 11 24,4 
4 9 20,0 
5 -- -- 
Yht. 45 100 
Taulukon 39 mukaisesti hyväkuntoisia puita oli tutkimuksen ajankohtana 
hieman yli kaksi kolmasosaa (luokat  1-2). Heikkokuntoisia puita (luokat 3-4) 
oli hieman enemmän kuin kuolleita (luokka  5). 
Taulukko 39:Puiden elinvoimaisuus. 
Kuntoluokka Kpl %-osuus 
1 20 35,1 
2 19 33,3 
3 9 15,8 
4 1 1,8 
5 8 14,0 
Yht. 57 100 
Pikkupuut  menestyivät tässä tapauksessa reuna-alueella paremmin kuin 
välikaistalla. Reuna-alueen pikkupuut olivat myös parempikuntoisia kuin 
vastaavan alueen isot puut. Pikkupuiden istutuskoko oli noin  150 cm ja iso-
jen puiden rungonympärys 4-6 (lute 3).  
Pinnat 
Noppakivet 
Kiveyksiin oli käytetty ainoastaan punaista,  1 OOxl OOxl 00 noppakiveä. Kive-
tyt  alueet sijaitsivat kaikki välikaistalla. 
Kivetyt pinnat  olivat kunnoltaan hyvät. Kivipinnat olivat eheitä  ja pysyneet 
hyvin paikoillaan. Työn jälki oli huolellinen ja kaunis. Rikkaruohoisuutta 
esiintyi paikoitellen vähäisessä määrin. Kivien välit kaipasivat hiekkatäyden-
nystä. 
Reunakivet 
Tarkasteltavalla  jaksolla oli keskeisimmällä jaksolla käytetty punaista graniit-
tista reunakiveä ja  keskustan reuna-alueella liimattavaa betonista reunaki-
veä. 
Graniittiset reunakivet olivat siistit: vain viidessä kivessä esiintyi syviä naar-
muja. Betoninen reunakivi oli pintanaarmuinen lähes  koko matkalta, syvem 
piä lohkeamia esiintyi 12:ssa kivessä. Erityisesti naarmuisuutta esiintyi liitty
-mien  ympäristössä. 
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Nurmikot 
N iitettävästä välikaistan flu rmikkoalasta oli 75 % hyväku ntoista, laatuluokkaa 
1, olevaa nurmikkoa. Osittain laikkuista, laatuluokkaa  2, oli 24 %. Kuollutta ja 
uusittavaa nurmialaa oli 1 %. Laikkuisuutta oli eniten kevyen liikenteen reu-
noilla. Kuollut nurmikko-osuus sijaitsi pienialaisessa, kevyen liikenteen väy-
län ja liittymän väliin jäävällä alueella. 
Kalusteet  
Valaisimet ja kivitukimuurit olivat ehjät ja siistit. Matala puinen suojakaide oli 
kulunut ja hioutunut tien puolelta. Korkea suojakaide keskustan liikkeen 
edustalla oli siisti ja kulumaton. Kaiteen alapuomi oli irronnut.  
Kuva 40: Kunnossapidon vaurioittama puinen suojakaide  
11.3 Rakentaminen 
Työn rakennuttajana oli Kymen tiepiiri. Työ toteutettiin Tielaitoksen omana 
työnä. Ulkopuolinen aliurakoitsija toteutti vihertyöt, kiveykset sekä tukimuurit 
 ja puukaiteet.  Valaistuksen suunnittelusta ja asennuksesta vastasi Anjalan - 
kosken kaupunki. (Kultanen, 1997). 
Rakennustyöt aloitettiin keväällä 1993. Saman vuoden elokuussa aloitettiin 
istutustyöt ja lokakuussa kiveysten tekeminen.  Koko urakka oli valmis loka-
kuun lopussa 1993. Rakennusurakan valvojana oli tiepiiriltä vastaava mesta-
ri, istutusten ja pintojen toteutusta valvoi maiseman hoidonvalvoja. 
Kokonaiskustannukset olivat 2,3 milj. mk, josta vihertöiden osuus oli 86 000 
 mk, kiveysten  ja reunakivien osuus 280 000 mk ja kaiteiden osuus 40 000 
 mk. Valaistuksen osuus kustannuksista oli noin  170 000 mk. Lopulliset kus-
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tannukset  vastasivat työn arvioitua kustannusarviota. Istutusten  ja nurmikon 
takuuaika oli 2 vuosi, pintojen  ja reunakivien 1 vuosi. Takuuajan korjauksina 
uusittiin noin kymmenen koivua. (Kultanen, Honkimaa,  1997). 
Hankkeen aikataulua rakentajat pitivät liian nopeana. Rakentaminen joudut-
tiinkin aloittamaan ennen kuin suunnitelmat olivat täysin valmiit. Työn onnis-
tumiseen vaikutti positiivisesti rakentajan tiivis mukanaolo  jo suunnitteluval-
heessa. (Kultanen, 1997). 
11.4 Kunnossapito 
Tien, istutusten, kiveysten ja  kalusteiden kunnossapito kuuluu Tielaitokselle. 
Valaisinten hoidosta vastaa Anjalankosken kaupunki - Taajaman hoitotasoksi 
 on  määritelty Tielaitoksen tieympäristön viheralueiden luokitus-  ja hoito- 
ohjeiston mukainen taso kolme (ilk =  vähän hoitotoimenpiteitä, 51k = inten-
siivinen hoito). (Kallio, 1997). 
Viheralueiden hoitokustannuksiin kuluu vuosittain  10 000 mk. Summa käsit-
tää lähinnä nurmikon leikkuun. Muita hoitokustannuksia ei ole eritelty alue-
kohtaisesti. (Honkimaa,  1997). 
Taajaman tieympäristän kunnossapidosta vastaa viherkurssit käynyt piiri-
kohtainen mestari. Kesäisin aluetta  on lisäksi hoitamassa 1-2 koululaista. 
Talvikunnossapito on  jaettu kandelle yksityiselle urakoitsijalle, jotka hoitavat 
aluetta autoauran ja traktorilingon  avulla. Talviliukkauden torjunnasta huo-
lehtii Tielaitos. (Honkimaa,  1997). 
Kuva 41:  Kaunista kivityötä. Ympäristön hoitotaso  on alhainen. 
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Hoitotoimenpiteet  
Istutusten hoitotaso on alhainen, kuten hoitoluokka 3 edellyttää. Nurmikot 
niitetään 1-2 kertaa vuodessa ja istutukset kitketään kerran vuodessa. Istu-
tuksille ei ole käytetty katetta. Pensaiden ja puiden kunto tarkastetaan 4-5 
 vuoden välein. (Honkimaa,  1997). 
Taulukko 40: Istutusten hoitotoimenpiteetja uu.simiset kasvukauden  1997 aika-
na. 
Kastelu 
Niitto 	 2/vuodessa 
Hoitoleikkaukset 
Lannoitus 
Kalkitus 
Rikkakasvjen torjunta 	1 / vuodessa kitkentä 
Katteen lisäys 
Uusimiset 
Muuta 	 ---- 	-- 
Taulukon 41 mukaisesti pintojen kunnossapito käsittää hiekoitushiekkojen 
poistamisen keväällä, jokaviikkoisen roskien keruun sekä kerran kesässä 
rikkaruohojen kitkennän kivien väleistä. Kiveykset  ja reunakivet ovat pysy-
neet hyvin paikoillaan eikä uusimistarvetta ole kivien asennuksen jälkeen 
ollut. Eteläisen sijaintinsa takia ei Sippolassa ole talvella  lumen sijoituson-
gelmia. Nykyiset lumitilat välikaistalla ovat riittävät eikä  lunta tarvitse kuljet-
taa pois muuta kuin risteysalueilta. (Honkimaa, 1997). 
Taulukko 41: Pintojen hoitotoimenpiteetja uusimiset. 
11irjmjl7t 
Lakaisu 	 Kevätsilvous, hiekoitushiekkojen lakaisu 
Irtoroskien keruu 	1 / viikko 
Rikka kasvien torjunta 	1 / vuodessa kitkentä 
Uusimiset 
Lumien kasaus 	Tasaisesti välikaistoille 
Lumien pois vienti 	Vain risteysal ueelta tarvittaessa 
Muuta 	 --- 	- 
Tielaitokselle kuuluville kalusteille ei toistaiseksi ole tehty hoitotoimenpiteitä. 
Myöskään valaistus ei ole vaatinut huoltoa. Yksittäinen valaisinkotelo  on 
 uusittu. Anjalankosken kaupunki huolehtii roskakorien tyhjentämisestä. 
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12 YHTEEN VETO 
12.1 	Miten ympäristö toteutui  
Taajamamien  ympäristön rakentajina olivat Tielaitoksen oma henkilöstö, 
ulkopuoliset aliurakoitsijat ja kunnan tai kaupungin työntekijät. Lisäksi yksi-
tyiset järjestöt toteuttivat pienempiä u rakoita. Tarkasteltavista taajamaympä-
ristöistä vain  Kerimäki rakennettiin kokonaan Tielaitoksen omana työnä. La-
pinlanden ja  Maaningan ympäristötöistä Tielaitos istutti osan istutuksista. 
Keuruulla, Kyröskoskella ja Sippolassa istutukset, kiveykset ja kalusteet ra-
kensi joko kunta tai rakennusliike. Yleensä kunta tai kaupunki toteutti istu-
tukset ja  paikallinen rakennusliike asensi kivipinnat. Taajamasaneeraukset 
valmistuivat vuosien 1993-1995  välisenä aikana. Tarkasteluajankohtana, 
syksyllä 1997, istutukset olivat kasvaneet  3-5 kasvukauden ajan. 
Ympäristösuunnitelmat toteutuivat eritasoisesti esimerkkitaajamissa. Ympä-
ristön käsittelyn perusidea oli yleensä kaikissa kohteissa selvästi nähtävissä 
 ja  todettavissa. Sen sijaan ympäristön osa-alueiden, kuten esim. istutusten 
 ja kivettyjen  pintojen toteutumisessa oli eroja. Tarkasteltavista kuudesta 
kohteesta neljässä esitettiin myös tiealueen ulkopuolelle ympäristöllisiä toi-
menpiteitä. Myös näiden toteutumisessa oli paikkakuntakohtaisia eroja. 
Kaikissa taajamissa kivipinnat rakennettiin istutuksia täydellisempinä (ks. 
taulukko 42). Tästä poikkeuksena on  Kyröskoski, jossa yksityisten alueille 
esitetyt pintaverhoukset jäivät suurimmaksi osaksi toteutumatta. Reunakivet 
 ja nurmialueet  toteutuivat suunnitelmista parhaiten. Kalusteet toteutettiin 
yleensä vain osittain, tai ehdotettuihin kalusteislin  tehtiin muutoksia. TieaIu-
een ulkopuolisista istutuksista parhaimpiin tuloksiin päästiin kunnan / kau-
pungin omistamilla alueilla. 
Taulukko 42: Suunnitelmissa esitettyjen istutusten, kiveysten  ja nurmipintojen 
 toteutuminen prosentteina.  
120 
1oo 	_ 
U Istutukset 
 •Kivipääll. 
DReunakiv. 
DNurmikot  L 
, / is 
Suunnitelmissa esitettyjen istutusten toteutuminen vaihteli  51-106 % välillä. 
Heikoimmin istutukset toteutuivat Sippolassa, Lapinlandella  ja Keuruulla. 
 Lapinlanden  ja Keuruun  tulosta heikensi perennojen heikko toteutuminen  (n. 
3 %).  Lisäksi Keuruun tulosta alensi suunnitelmissa esiintynyt virhe, jossa 
tiealueen pensaiden lukumäärä oli ylimitoitettu käytettävissä olevaan istutus- 
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tilaan verrattuna. Sippolassa istutuksia oli vähän, jolloin  jo muutaman taimen 
pois jääminen vaikutti toteutumisasteeseen. Koska Kerimäellä ja Kyröskos-
kella muutettiin istutustiheyttä, toteutuivat istutukset suunnitelmaan verrattu-
na yli sataprosenttisesti. 
Suunnitelmista toteutuivat parhaiten puut sekä istutuspaikan, määrän että 
ehdotetun lajin suhteen. Jos tarkastellaan vain tiealueen istutuksia, puista 
toteutui parhaimmillaan 95 %. Tiealueen ulkopuolen puuistutusten toteutu-
misprosentti oli alimmillaan 44 %. Pensaiden istutusmäärät toteutuivat vaih-
televasti. Tiealueella pensaat toteutuivat parhaimmillaan  111,2 %. Keuruulla 
 ja  Lapinlandella tiealueelle suunniteltuja pensasistutuksia siirrettiin tiealueen 
ulkopuolisille alueille. Tämän takia näiden ulkopuolisten alueiden toteutu-
misprosentit suunnitelmiin verrattuna ovat korkeat  147,8 % ja 186,1 %. 
 Suunnitelmassa esitetyn lajin jättäminen istuttamatta oli yleisempää kuin lajin 
vaihtaminen toiseen. Tiealueella jäivät herkimmin toteutumatta kevytväylän 
ulkoreunan istutukset. 
Kivetyt pinnat toteutuivat istutuksia tasaisemmin. Sippolassa  ja Kerimäellä 
 käytettiin kiveyksissä ainoastaan luonnonkiveä. Muissa taajamissa yhdistet-
tiin sekä betoni- että luonnonkiveä. Pintamateriaaleista nupu-  ja noppakive-
ykset toteutuivat täydellisimpinä ja betonikivet heikoimmin. Betonikivialueita 
jäi rakentamatta eniten kiinteistöjen edustoilla. Kenttäkiveysten toteutumis-
prosentti oli lähes sama kuin betonikivillä. Kenttäkiveä jäi toteutumatta ympä-
ristön viimeistelytasoon vaikuttavissa kohteissa, kuten esim.  sillan siipimuu-
rien ympäristössä. 
Reunakivet samoin kuin nurmialueet toteutuivat lähes  100 %:sti. Nurmikot 
toteutuivat yli 100 %:sti, koska usein kiveys korvattiin nurmetuksella. Reuna- 
kivistä betoniset kivet toteutuivat graniittisia kiviä huonommin. Muutokset 
johtuivat suojatieratkaisujen sekä keskisaarekkeiden koon muutoksista. 
Muista taajamista Maaninka poikkesi reunakivettömyydellään, Kyröskoskella 
viherkaistoilla oli ainoastaan istutuksia. 
Kalusteet toteutuivat suunnitelmista heikoimmin. Turvallisuuden kannalta 
välttämättömät kalusteet - kuten valaisimet - toteutuivat hyvin, joskin mallei-
hin tehtiin usein hintaan vaikuttavia muutoksia. Penkkejä, roskakoreja, pyö-
rätelineitä, kaiteita tai pollareita oli suunnitelmissa esitetty viiteen taajamaan. 
Näistä pollarit toteutuivat parhaiten ja pyörätelineet huonoiten.  
12.2 Millainen oli esimerkkitaajamien ympäristön kunto 
Taajamien ympäristön yleisvaikutelma oli lähes kaikilla tarkasteltaville taaja-
milla hyvä. Taajaman sisällä ympäristön eri  osa-alueiden kunto vaihteli. Keu-
ruulla kivipinnat olivat ehyet ja siistit. Myöskin kalusteet olivat siistit, joskin 
käytetyissä materiaaleissa näkyi säiden vaikutus. Istutuksista erityisesti puut 
olivat elinvoimaisia. Pensasalueissa oli rikkaruohoisia aukkoja. 
Lapinlandella puuttuvan sadevesikaivon merkitys ympäristön ilmeeseen oli 
huomattava. Lisäksi suojatiekivet olivat heikkokuntoiset. Maaningalla kivetyt 
 pinnat  olivat siistit, vaikkakin pinnaltaan kuluneita. Istutuksia oli vähän, mutta 
suurikokoiset katupuut olivat elinvoimaisia. Kyröskosken keskusta oli erittäin 
siisti ja viimeistelty. Erityisesti pensasistutukset olivat elinvoimaisia, toisaalta 
puumaiset pensaat, pikkupuut, olivat huonokuntoiset. Suojateiden kunto oli 
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heikko. Kerimäellä istutukset olivat hyväkuntoiset, mutta kenttäkiveykset 
olivat rikkaruohoisia. Maalaismaisen Sippolan ympäristönhoidontaso oli 
määritelty muita taajamia matalammaksi. Hoidon taso näkyi pitkäksi venäh-
täneissä nurmikoissa sekä istutusten kunnossa. Puumaiset pensaat olivat 
heikkokuntoisia. 
Istutuksista  pensaat olivat parempikuntoisempia kuin puut. Kuntoluokkien  1 - 
2  perusteella (hyvä) pensaiden kuntoisuus vaihteli  70-98 %. Maaningalla ja 
Sippolassa,  missä pensasistutuksia oli huomattavasti muita taajamia vä-
hemmän, hyväkuntoisten pensaiden osuus jäi  56-60 %. Kuolleitten tai uusi-
mista  vaativien pensaiden osuus oli erittäin vähäinen, enimmillään  vain 2 %. 
Puilla vastaava luku vaihteli 5-15 %. Erityisesti istutetuissa koivuissa ja män-
nyissä  oli paljon heikkokuntoisia. Puuistutuksissa hyväkuntoisten puiden 
osuus vaihteli 45% - 83 %:iin. Alle 10 m puut, pikkupuut, menestyivät kor-
keita puita paremmin kaikilla istutusalueilla. Pensaiden elinvoimaisuuden 
vertailu korkeuden ja  sijainnin mukaan antoi ristiriitaisia tuloksia. Rikka-
ruohoisuus oli häiritsevää kolmessa taajamassa. 
Esimerkkitaajamissa betonikiveä  oli käytetty neljässä taajamassa (Keuruu, 
Lapinlahti, Maaninka ja  Kyröskoski). Kivien asennustyön jälki oli kaikissa 
huolellista ja  siistiä. Ongelmana oli kivien kuluneisuus. Naarmuuntuneisuutta 
esiintyi ilman välikaistaa olevissa kevytväylissä, paikoituksessa sekä suoja-
teissä. Välikaistallisten kevytväylien samoin kuin keskisaarekkeiden kivetyt 
 pinnat  olivat hyväkuntoiset. Pohjatyöstä johtuvat painumat olivat yleensä 
yksittäisiä ja  pienimuotoisia. Kaikissa taajamissa suojatiekivet olivat rikkinäi-
siä ja pinta  painunut urille. Kandessa taajamassa suojatiekivet olivat pääs-
seet myös liikkumaan. Taajamien suojateiden keskimääräinen kivien rikko-
naisuus vaihteli  5-30 kiveälsuojatie. Rikkaruohoisuutta  esiintyi silmiinpistä-
västi kandessa taajamassa. 
Luonnonkiveä  oli käytetty kaikissa kuudessa taajamassa. Kenttäkiveä, nupu
-ja noppakiveä  oli käytetty neljässä taajamassa.  Vain Kyräskoskella ja Sip-
polassa nupu- tai noppakiveä  oli käytetty runsaammin. Luonnonkivien  asen-
nustyön jälki oli tasaista joskin nupu-  ja noppakivillä harvahkoa. Kerimäellä 
kenttäkivet  olivat asennettu hiekkaan, muissa taajamissa  kivet oli sidottu 
maakosteaan betoniin. Molemmissa asennustavoissa kiviä oli irronnut kalte
-vissa pinnoissa. Kiveyksistä kenttäkivissä  esiintyi rikkaruohoisuutta eniten 
(kolme taajamaa). Nupu-  ja noppakivien  välit kaipasivat kaikissa taajamissa 
hiekkatäyttöä. 
Graniittista reunakiveä  oli käytetty viidessä taajamassa. Keuruun  ja Kyrös-
kosken reunakivet  olivat yksinomaan luonnonkiveä. Betonista liimattavaa 
reunakiveä käytettiin kolmessa taajamassa. Graniittisten kivien kunto oli 
erinomainen. Kivet  olivat myös pysyneet hyvin paikoillaan. Betonisten kivien 
pinnassa esiintyi syviä naarmuja  ja kivien kulmat olivat lohkeilleet. Huono-
kuntoisimmat kivet sijaitsivat suojatien tai liittymien läheisyydessä sekä kes-
kisaarekkeiden kulmissa. 
Väli- ja keskikaistan hyväkuntoisten, luokkaa 1  olevien nurmikoiden prosent-
tiosuudet vaihtelivat 64-84 % välillä. Laikkuisuutta esiintyi  10-36 % nurmikoi-
den pinta-alasta. Kuollutta tai uusimista tarvitsevaa nurmikkoa oli  1-8 %. 
Huonokuntoisimmat  nurmikot olivat pienialaisia  tai sijaitsivat ajoradan reuna- 
kiven vieressä. 
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Kalusteet olivat yleisilmeeltään kaikissa taajamissa ehjät ja siistit. Valaisimet 
ja puiden rungonsuojat olivat eniten vahingoittuneita. Vahinkojen aiheuttajina 
olivat kolarointi ja talvikunnossapitotyät. Puupinnoissa esiintyi kuluneisuutta 
 ja  yksittäisistä kalusteista oli irronnut osia (kaide, lampun kehikot). Kandessa 
taajamassa kalusteita oli sotkettu tai rikottu.  
12.3 Miten ympäristöä pidettiin kunnossa 
Ympäristön kunnossapitovastuu vaihteli taajamittain. Kandessa taajamassa 
Tielaitos vastasi koko ympäristön hoidosta (Kerimäki, Sippola). Yleisin oli 
työnjako, jossa kunta/kaupunki huolehti viherympäristöstä ja kalusteista 
(Keuruu, Lapinlahti, Maaninka, Kyröskoski) ja Tielaitos joko yksin tai yhdes-
sä kunnan kanssa väylien kunnossapidosta. Kolmessa taajamassa ajoväyli
-en talvikunnossapito  hoidettiin yksityisen urakoitsijan avulla (Keuruu, Kyrös-
koski, Kerimäki). 
Ympäristön hoidosta vastaavan henkilön koulutus oli viidessä taajamassa 
joko puutarha-alan koulu tai viherkurssi. Yhdessä taajamassa ammattiapua 
lainattiin tarvittaessa naapurikunnasta. Viherympäristön hoitajina oli neljässä 
taajamassa kausityöntekijät tai koululaiset. Vain Keuruulla ja Kyröskoskella 
 myös varsinaisen hoitotyön tekijät olivat puutarhakoulutuksen saaneita hen-
kilöitä. Hoitohenkilöstön määrä vaihteli  2-6 henkilöön / taajama. Ympäristön 
hoidon taso oli määritelty Tielaitoksen viherhoidon luokituksen mukaisesti 
kolmessa tarkasteltavista taajamista (Keuruu, Kyröskoski, Sippola). 
Viherhoidon laajuudessa ja intensiivisyydessä oli eroja. Sippolassa hoitotöi
-den  taso noudatti määriteltyä kunnossapitoluokitusta. lntensiivisintä viher
ympäristön hoito oli Keuruulla  ja Kyröskoskella. Kaikissa viidessä taajamas-
sa istutuksille tehtiin hoitoleikkaukset. Kandessa taajamassa pensaita jou-
duttiin leikkaamaan näkemien takia. Kokonaan uusittavia pensaita oli  vain 
 Lapinlandella. Istutuksia lannoitettiin nurmikoita enemmän. Keuruulla  ja
Maaningalla lannoitettiin myös nurmikot. KaIkin käyttö oli vähäistä, ainoas-
taan Kyröskoskella lisättiin istutuksille kaIkkia. Kuivasta kesästä huolimatta 
istutuksia kasteltiin vain kolmessa taajamassa (Keuruu, Kyröskoski, Kerimä-
ki). Rikkaruohot torjuttiin kaikissa taajamissa mekaanisesti kitkemällä. Maa-
ningalla ja Kerimäellä istutuksille lisättiin uusi kerros katetta.  
Pinnat ja kalusteet hoidettiin kaikissa taajamissa saman tasoisesti. Merkittä-
vimmät työt olivat pintojen puhdistaminen  talven hiekoitushiekoista sekä jo-
kaviikkoinen irtoroskien kerääminen. Keuruulla roskat kerättiin pois päivittäin, 
Kyröskoskella ja Kerimäellä kaksi kertaa viikossa. Kerimäellä  ja Sippolassa 
kivetyt pinnat kitkettiin rikkaruohoista  kerran vuodessa. Muualla kitkemiseen 
ei ollut aihetta tai kitkentä oli satunnaista. Talvikunnossapitoa helpottavat 
lumenkasaustilat oli huomioitu kandessa taajamassa (Keuruu, Kyröskoski). 
Muualla lumet kasattiin välikaistoille, josta  se tarvittaessa kuljettiin 1-2 / tal-
vessa muualle. 
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Kunnossapitotäiden  kustannusten vertailu jäi kustannusten kirjavan lasken-
tatavan takia toteutumatta. Kaikista taajamista oli jotain kustannustietoutta 
saatavilla. Yleensä istutusten ja kivettyjen  alueiden kunnossapitokustannuk
-sia  ei oltu eritelty tai kunnossapitäjien tarkastelema  alue oli tässä seuran-
nassa määriteltyä aluetta laajempi kokonaisuus. Kustannusten seurannan 
merkitys tulee kuitenkin kasvamaan, koska Tielaitoksen organisaatiomuu-
tosten myötä kunnossapitotyöt tulevat muuttumaan yhä enemmän projekti-
tyyppisiksi urakoiksi. 
Tutkimuksen luotettavuus  
Ympäristösuunnitel  mien toteutuneisuutta verrattiln maastokäynnin  aikaiseen 
tilanteeseen. Vaikka istutuksista oli yleensä kulunut  vain muutamia vuosia, 
saattoi osa taimista olla jo  kuollut eikä taimea oltu uusittu. Koska taimien 
kappalemääriä verrattiin suunnitelmassa esitettyihin, saattaa laskettu toteu-
tumisprosentti olla hieman istutettua tilannetta heikompi. 
Istutusten kuntoselvitys antoi jonkin verran ristiriitaisia tuloksia. Ilmeisesti 
kasvien menestyminen on usean tekijän yhteistulos eikä sen takia näin ylei-
sellä tasolla tehdyn tarkastelun perusteella voida vetää yksiselitteisiä johto-
päätöksiä, esim. istutuksen sijainnin ja kestävyyden välille. 
Kasvillisuuden elinvoimaisuus arvioitiin  vain yhden kasvukauden perusteella 
 ja  tutkimustulos perustuu sen  hetken tilanteeseen. Arviointi tapahtui loppu-
kesästä, jota  oli edeltänyt normaalia kuivempi kesä. Tämä  on saattanut vai-
kuttaa tuloksiin erityisesti nurmikon osalta. 
Kasvien elinvoimaisuus ja  kivien urautuminen määriteltiin silmämääräisesti. 
Menetelmä on  konkreettista mittaamista huomattavasti epätarkempi, mutta 
nopea ja  suhteellisen luotettava suurien alojen arvioimiseen. 
Kartoituksen taustatietojen kokoaminen haastattelujen  ja kyselylomakkeen 
avulla oli oletettua vaikeampaa.  Monet suunnitteluun ja rakentamiseen osal-
listuneet henkilöt olivat vaihtaneet tehtäviä, työpaikkaa  tai jääneet eläkkeelle 
eikä kaikkia tarvittavia asiakirjoja tai  tietoa tästä syystä ollut aina löydettävis-
sä. Kyselylomakkeeseen vastattiin vajavaisesti. Tehdyistä kunnossapito-  ja 
 korjaustöistä ei ollut olemassa hoitokortteja tmv., joista kysytty tieto olisi ollut 
saatavilla. Toisaalta kyselylomake oli erittäin yksityiskohtainen  ja raskas. 
 Lomakkeen läpikäyminen  ja täydentäminen haastattelun aikana olikin tärkein 
tiedonsaannin kanava. 
Tämä tarkastelu on perustutkimuksen luonteista ja kartoittaa saneeratun 
ympäristön lähtötilanteen. Vastaava ympäristön kunnon tarkastelu olisi hyvä 
tehdä esim. viiden vuoden päästä, jolloin vertailuaineiston perusteella voitai-
siin mandollisesti jo tehdä johtopäätöksiä ympäristörakenteiden  ja istutusten 
kunnon kehittymisestä. 
Työn tulosten toivotaan jatkossa olevan yksi kriteeri kehittää yhä tiiviimpää 
vuorovaikutusta kunnossapitäjän, rakentajan  ja suunnittelijan välille sekä 
mandollisesti olla apuna kunnossapidon resursseja suunniteltaessa. Myös 
suunnittelijoille ja  rakentajille tämä työ toivottavasti antaa kriittistä palautetta. 
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Tämän tarkastelun kolme keskeisintä käsitettä on määritelty seuraavasti: 
• Taajama: 'Taajamina pidetään kaikkia vähintään 200 asukkaan rakennus-
tihentymiä, jos rakennusten välinen etäisyys  on alle 200 m. Suomessa tällai-
sia taajamia oli v. 1980 yhteensä 1001 kpl" (Liikenneympäristöntila, Maa-
seututaajamat, 1994). Määritelmää on tässä työssä tarkennettu koskemaan 
tielaitoksen keskusluokituksen mukaisesti alle 10 000 asukkaan taajamia. 
• Taajamatie: Taajaman lävitse kulkeva liikenneväylä. Linjaus ja muoto mää-
räytyy taajaman lähtökohdista, eikä yksinomaan tien  ja liikenteen ehdoilla 
kuten maantiellä (Kekkonen & Kukkonen 1991). 
• Saneerattu taajama: Taajama, jonka taajamatietä  on parannettu vaikutta-
maIla sekä liikenteen nopeuteen  ja liikenneturvallisuuteen että kaupunki- ja 
taajamakuvaan, taajamaympäristön toimivuuteen ja viihtyisyyteen (Tie ja 
 ympäristö,  1997). Tässä selvityksessä taajamatiet ovat tielaitoksen hallin-
nossa olevia maanteitä tai paikallisteitä. 
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LUte 1/2 
LuTE 2 
Pieni asutuskeskus: 
Sippola / Kaakkois-Suomen tiepiiri 
- taajaman asukasluku 313 
- keskivuorokausiliikenne (KVL) 808, raskaan liikenteen osuus 7% 
 -  puuttuvan kevytväylän rakentaminen 
- ympäristön käsittely täydentävää 
Pieni maaseutukeskus: 
• Maaninka / Savo-Karjalan tiepiiri 
- taajaman asukasluku 942 
- keskivuorokausiliikenne (KVL) 1060, raskaan liikenteen osuus 8% 
- Puuttuvan kevytväylän rakentaminen, kadunvarren pitkittäispysäköi nti 
- ympäristön käsittely kokonaisvaltaista 
Kaupunkimainen maaseutukeskus: 
• Kerimäki / Kaakkois-Suomen tiepiiri 
- taajaman asukasluku 2777 
- keskivuorokausiliikenne (KVL) 2568, raskaan liikenteen osuus 4% 
- kiertoliittymän ja kevytväylän rakentaminen, ajoradan kaventaminen 
- ympäristön käsittely täydentävää 
• Kyröskoski / Hämeen tiepiiri 
- taajaman asukasluku 3639 
- keskivuorokausiliikenne (KVL) 1500, raskaan liikenteen osuus 7% 
- pääkadun muuttaminen hidaskaduksi, kadunvarren pitkittäispysäköinti 
- kiertoliittymiä 
- runsas kiveysten ja istutusten käyttö 
- ympäristön käsittely kokonaisvaltaista, ympäristön voimakas muutos 
• Lapinlahti / Savo-Karjalan tiepiiri 
- taajaman asukasluku 4018 
- keskivuorikausiliikenne (KVL) 3600, raskaan liikenteen osuus  8% 
- kiertoliiftymän rakentaminen, kevytväylän leventäminen, korotetut suojatiet 
- ympäristön käsittely kokonaisvaltaista 
Pieni kaupunki: 
• Keuruu / Keski-Suomen tiepiiri 
- taajaman asukasluku 6088 
- keskivuorokausiliikenne (KVL) 10692, raskaan liikenteen osuus 3% 
- kiertoliittymien rakentaminen, korotetut suojatiet, tietilan jäsentäminen 
- runsas kiveysten käyttö 
- ympäristön käsittely kokonaisvaltaista, ympäristön voimakas muutos 
Asukasluvut ovat taajamakeskustojen asukaslukuja vuosilta 1995. Keskivuorokausiliiken
-teen  määrät ovat tierekisterin lukuja vuodelta 1996, Lapinlandelta luku on vuodelta 1991 ja 
Keuruulta vuodelta 1995. 
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KEURUU  
Kuntoluokka _________ _________ _________ _________ 
1 2 3 4 5 % __________ 
Matalat: 
Keskikaista, 	60 kpl 66,7 33,3 0 0 0 100 
Vàlikaista, 	191 kpl 57,6 34,6 4,2 2,6 1,0 100 
Reuna, 	371 kpl 68,5 14,8 15,6 1,1 0 100 
Keskikorkeat: 
Välikaista, 	401 kpl 49,9 33,1 10,5 4,5 2,0 100 
Reuna, 	168 kpl 32,7 36,9 19,1 6,5 4,8 _______ 
Matalien ja keskikorkeiden pensaiden prosentuaaliset kuntoluokat istutuspaikan mukaan 
tarkasteltuna. 
Kuntoluokka ________ ________ _________ ________ 
1 2 3 4 5 % __________ 
Pikkupuut: 
Välikaista, 	25 kpl 80,0 20,0 0 0 0 100 
Reuna, 	8kpl 37,5 37,5 12,5 12,5 0 100 
Isot puut: 
Välikaista, 	18 kpl 44,4 22,233,3 16,7 0 16,7 100 
Reuna, 	6 kpl 33,4 ________ 33,3 0 0 ________ 
Puiden prosentuaaliset kuntoluokat korkeuden  ja istutuspaikan mukaan tarkasteltuna 
LAPINLAHTI  
Kuntoluokka ________ _________ ________ ________ 
1 2 3 4 5 % __________ 
Matalat: 
Välikaista, 	416 kpl 23,8 47,4 25,2 3,6 100 
Reuna, 	93 kpl 32,3 10,7 32,3 24,7 _______ 100 
Keskikorkeat: 
Keskikaista, 275 kpl 64,0 34,2 1,8 100 
Välikaista, 	501 kpl 58,7 31,1 10,2 100 
Reuna, 	574 kpl 23,5 32,8 34,8 8,4 0,5 100 
Pensaiden prosentuaaliset kuntoluokat  tarkasteltuna korkeuden ja sijainnin mukaan. 
Kuntoluokka ________ ________ ________ 
1 2 3 4 5 % __________ 
Pikkupuut (<10 m): 
Välikaista, 	13 kpl 30,8 23,0 46,2 100 
Reuna, 	7kpl 42,8 28,6 28,6 _______ _______ 100 
Isot puut (>10 m): 
Välikaista, 	7kpl 100,0 100 
Reuna, 	11 kpl 27,3 18,2 45,5 9,0 _______ 100 
Puiden prosentuaaliset kuntoluokat korkeuden  ja istutuspaikan mukaan tarkasteltuna. 
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KYRÖSKOSKI  
Kuntol uokka ________ ________ _________ ________ 
1 2 3 4 5 % __________ 
Matalat: 
Keskikaista, 	360 kpl 100,0 0 0 0 0 100 
Välikaista, 	2155 kpl 91,0 2,3 5,1 1,1 0,5 100 
Reuna, 	1017 kpl 95,0 0 4,6 0 0,4 100 
Keskikorkeat: 
Keskikaista, 	435 kpl 97,7 2,3 0 0 0 100 
Välikaista, 	1054 kpl 75,2 9,1 13,3 1,4 1,0 100 
Reuna, 	3035 kpl 93,0 2,7 3,7 0,3 0,3 100 
Pensaiden prosentuaaliset kuntoluokat  tarkasteltuna korkeuden  ja syainnin mukaan 
Kuntoluokka ________ ________ ________ ________ 
1 2 3 4 5 % __________ 
Pikkupuut: 
Välikaista, 	5 kpl 20,0 40,0 40,0 0 0 100 
Reuna, 	91 kpl 49,4 31,9 11,0 6,6 1,1 100 
Isot puut: 
Välikaista, 	56 kpl 32,1 26,840,0 28,6 5,4 7,1 100 
Reuna, 	20 kpl 15,0 _______ 35,0 5,0 5,0 100 
Puiden prosentuaaliset kun foluokat korkeuden  ja sijainnin mukaan tarkasteltuna 
KERIMAKI 
Kuntoluokka ________ ________ ________ ________ 
1 2 3 4 5 % __________ 
Matalat: 
Keskikaista, 	346 kpl 98,0 2,0 0 0 0 100 
Välikaista, 	44 kpl 95,5 4,5 0 0 0 100 
Reuna, 	85 kpl 97,6 2,4 0 0 0 100 
Keskikorkeat: 
Välikaista, 	260 kpl 77,0 16,1 6,9 0 0 100 
Reuna, 	100 kpl 87,0 12,0 1,0 0 0 100 
Pensaiden prosentuaaliset kuntoluokat  korkeuden ja sijainnin mukaan tarkasteltuna 
Kuntoluokka _________ ________ ________ ________ 
1 2 3 4 5 ____ __________  
Pikkupuut: 
Keskikaista, 	5 kpl 60,0 20,0 20,0 0 0 100 
Välikaista, 	16 kpl 81,3 12,5 6,2 0 0 100 
Reuna, 	3 kpl 33,4 33,3 33,3 0 0 100 
Isot puut: 
Välikaista, 	14 kpl 64,3 21,4 0 0 14,3 100 
Reuna, 	5 kpl 20,0 0 40,0 0 40,0 100 
Puiden prosentuaaliset kuntoluokat korkeuden  ja sijainnin mukaan tarkasteltuna 
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SIPPOLA 
Kuntoluokka __________ _________ _________ _________ 
1 2 3 4 5 % __________ 
Pikkupuut: 
Välikaista, 	9 kpl 33,3 33,3 11,2 0 22,2 100 
Reuna, 	5 kpl 40,0 40,0 20,0 0 0 100 
Isot puut: 
Reuna, 	43 kpl 34,8 32,6 16,3 2,3 14,0 100 
Puiden prosentuaaliset kuntoluokat korkeuden  ja sijainnin mukaan tarkasteltuna 
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SANEERAUUJEN  TAAJAMIEN VIHERYMPÄRISTÖ,  PINNAT, KALUSTEET 
KUNTOTARKASTELU 
Maastokäyntiä  edeltävä kysely, kunnossapito  ja rakentaminen 
1. SUUNNITELMAN VALMISTUMINEN 
•  Tekijä (konsulttitoimisto/piirin omana tyänäljoku muu), aika (kuukausi, vuosi)............................ 
• Rakennussuunnitelma valmistui .................................................................................................. 
• Tieympäristösuunnitelma valmistui..............................................................................................  
2. RAKENTAMINEN  
2.1. Rakentaja (TIEL / ulkopuolinen urakka! joku muu) .................................................................. 
Vihertyöttoteutti....................................................................................................................... 
Kiveystyöttoteutti..................................................................................................................... 
Kalusteet toteutti (esim. penkit, roskakorit, katokset, pyörätelineet, ajoesteet, tuki muu- 
n)...... 
2.2. Viher- ja kiveystyöt aloitettiin (kuukausi, vuosi ) ...................................................................... 
 2.3. Viher-  ja kiveystyät  valmistuivat (kuukausi, vuosi)..................................................................  
2.4. RakentamiskustanflukSet 
Kokonaiskustannus.................................................................................................................. 
Vihertäiden.............................................................................................................................. 
 Kovien pintojen osuus (kiveykset  ja reunakivet)...................................................................... 
 Kalusteidenosuus ...................................................................................................................  
2.5.  Oliko tyänaikaista valvontaa viher-  ja kiveystöille....................................................................  
2.6. Jos  oli, oliko valvoja tiepiiristä / ulkopuolinen(yliviivaa turha), mistä .......................................  
2.7.  Missä vaiheessa rakentajaan oltiin yhteydessä, pystyikä rakentaja vaikuttamaan 
suunnitelmaan.........................................................................................................................  
2.8.  Muuta mainittavaa ...................................................................................................................  
3. SUUNNITELMIIN TEHDYT MUUTOKSET RAKENTAMISEN AIKANA. SYYT MUUTOKSIIN 
Seuraaviin kohtiin toivotaan lisäksi tarkenrius: Mitä muutettu, missä (esim. välikaista, keski- 
kaista, keskisaareke, tonttien puoleinen alue, kevyenhiikenteenväylä, ajorata, liikkeen edusta 
jne.), kuinka paljon (kpl /  m2), milloin, miksi.  
3.1 Istutukset 
• Kasvualustat; laatu tai  syvyys muutokset..................................................................................... 
• Kasvilajimuutokset ....................................................................................................................... 
• lstutuskokomuutokset .................................................................................................................. 
• lstutus määrä!-sijaintimuutokSet................................................................................................... 
• Kateainemuutokset ...................................................................................................................... 
• Muu muutos ................................................................................................................................. 
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3.2.Pintamateriaalit 
Materiaalimuutokset 
• Määrämuutokset (toteutettiin enemmän / vähemmän kuin suunnitelmassa, m2)........................ 
• Sijaintimuutokset (kiveys  toteutettiin johonkin toiseen kuin suunnitelmassa esitettyyn kohtaan) 
• Alusrakennemuutokset................................................................................................................. 
• Muu muutos .....................................................................................................................  
3.3. Kalusteet  
• Kalustemuutokset (esim. mallin vaihto......................................................................................... 
• Sijaintimuutokset.......................................................................................................................... 
• Määrämuutokset .......................................................................................................................... 
• Muu muutos .................................................................................................................................  
4. TAKUUAIKA  
4.1.  Istutuksille............................................................................................................................... 
4.2. Pinnoille (myös reunakivet)......................................................................................................  
4.3 .................................................................................................................................................. 
4.4. Tehdyt uusimiset:mitä uusittiin, milloin, mihin, kuinka paljon  ja .............................................  
4 .5. Muuta .....................................................................................................................................  
5. KUNNOSSAPITO  
5.1. TIEL /  kunta / joku muu (ympäröi oikea vaihtoehto)................................................................ 
 5.2.  Kunnossapidosta vastaavan koulutus ..................................................................................... 
 5.3. Kunnossapidon  määritelty taso (TIEL luokitus  1-5) ................................................................. 
5.4. Kuinka usein taajaman ympäristön kunto tarkastetaan  ja 
määritellään tarvittavat hoitotoimenpiteet 9 ..............................................................................  
5.5. Miten hoidetaan talvi kunnossapito? Mihin lumet kasataan? 
Kuljetetaanko lumet pois keskusta-alueelta 	..........................................................................  
5.6. Kunnossapitoon käytetty kalusto, henkilöstö ja henkilöstön koulutus......................................  
5.7. Kunnossapidon vuosikustannus  ja arvio uusittavien materiaalien osuudesta kustannuksiin: 
- kokonaiskustannus (myös muu kunnossapito mukana)........................................................ 
- istutusten ja nurmikon hoitokustannukset.............................................................................. 
- kiveysten hoitokustannukset.................................................................................................. 
- kalusteiden hoitokustannukset...........................................................................................  
5.8. Missä vaiheessa kunnossapitäjään oltiin yhteydessä, pystyikö vaikuttamaan 
suunnitteluun ja toteutukseen.........................................................................................................  
5 .9. Muuta mainittavaa ................................................................................................................... 
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6.  KUNNOSSAPIDON HOITOTOIMENPITEET  
6.1. Istutukset 
• Kastelukerrat: istutuksille  1997 aikana ja keskimäärin/vuosi  
nurmikolle 1997 aikana ja keskimäärin/vuosi 
• Nurmikon niittokerrat:  1997 aikana  ja keskimäärin/vuosi..... 
Pensaiden hoitoleikkaukset:  
a) osittainen leikkaus: 
- leikattujen pensaiden lukumäärä, arvio  1997 ja keskim.!v 
- leikatuista pensaista  sijaitsi (1 =eniten, 2=vähiten) 
......keskikaistalla 
......välikaistalla 
...... reuna-alueella 
- leikatuista pensaista oli (1= eniten, 2= vähiten) 
...... matalia, alle 1 m korkuisia 
......keskikorkeita, 1-2 m korkuisia 
...... korkeita, yli 2 m korkeita 
b) alasleikkaus: 
- alasleikattujen pensaiden  lukumäärä, arvio 1997 aikana ja keskim/.v 
- leikatuista pensaista sijaitsi (1 = eniten, 2= vähiten) 
......keskikaistalla 
......välikaistalla 
...... reuna-alueella 
- leikatuista pensaista  oli (1= eniten, 2= vähiten) 
...... matalia, alle 1 m korkuisia 
......keskikorkeita, 1-2 m korkuisia 
......korkeita, yli 2 m korkeita 
Lannoituskerrat: 
- istutuksille 1997 aikana ja  keskimäärin/.................................................................. 
- nurmikolle 1997 aikana ja  keskimäärin/....................-............................................... 
- määriteltiinkö lannoitustarve viljavuusnäytteiden pohjalta / yleisen käytännön 
pohjalta (yliviivaa turha) 
- tehtiinkö  lannoitus kaikille istutuksille  ja nurmikoille kyllä /  ei (yliviivaa turha) 
- lannoitettiinko  ensisijaisesti pensaat / nurmikot (yliviivaa turha) 
-  vaikuttiko istutusten / nurmikon sijainti lannoitustarpeeseen  kyllä / ei 
(yliviivaa turha) 
-  mikä alue vaati eniten lannoitusta.............................................................................. 
Kalkituskerrat: 
- istutuksille 1997 aikana ja keskimäärin! ................................................................. 
- nurmikolle 1997 aikana ja  keskimäärin/................................................................... 
- määriteltiinkö kalkitustarve viljavuusnäytteiden pohjalta! yleisen käytännön poh-
jalta ( yliviivaa turha) 
- kalkittiinko sekä istutukset että nurmikot  kyllä / ei (yliviivaa turha) 
- kalkittiinko  ensisijaisesti pensaat / nurmikot ( yliviivaa turha) 
Rikkakasvientorjunta: 
- kitkentä, haraus  (kuinka monta kertaa kasvukaudella).............................................. 
- kitkettiinkö  kaikki istutusalueet kerralla /  osa-alueittain (yliviivaa turha) 
-  mikä alue kitkettiin ..................................................................................................... 
- torjunta-aineen käyttö (kuinka monta kertaa kasvukaudella)..................................... 
- mille alueelle / kasville käytettiin torjunta-.................................................................. 
• Katteen  lisäys: kuinka monesti, kuinka paksu kerros  (cm): 1997  ja keskim./ .............................. 
•  Muu hoitotoimenpide: mikä, mihin kohdistui, kuinka monta ........................................................ 
• Kunnossapitäjän toiveet ja vinkit suunnittelijalle  ja rakentajalle  istutusten toteuttamisesta. 
Parannusehdotukset....................................................................................................................... 
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6.2. Kivetyt pinnat 	 1997 	keskimäärin/vuosi 
Lakaisukerrat (puhdistus):- betonikiveys 
- betoniaatoitus 
- kenttäkiveys 
- noppakiveys 
- nupukiveys 
- reunakivi 
• Kuinka usein roskat kerätään (istutuksista ja kiveyksiltä): 
• Rikkakasvien torjunta (kuinka monta kertaa kasvukaudella): 
- betonikiveys 
- betonilaatoitus 
- kenttäkiveys 
- noppakiveys 
- nupukiveys 
- reunakivi 
• Torjutaanko rikkakasvit kemiallisilla aineilla / käsin kitkemällä (yliviivaa turha) 
• Muu hoitotoimenpide: mikä, mihin kohdistui, kuinka monta kertaa 
• Kunnossapitäjän toiveet ja vinkit suunnittelijalle ja rakentajalle pintojen toteuttamisesta. 
Parannusehdotukset...................................................................................................  
6.3. Kalusteet: 	 1997 	keskimäärin/vuosi 
Puhdistuskerrat: 	- penkit 
- roskakorit (tyhjennys) 
- katokset 
- pyörätelineet 
- ajoesteet 
- tukimuurit 
- istutusastiat 
- kaiteet 
- muu, mikä 
• Muu hoitotoimenpide: mikä, mihin kohdistui, kuinka monta kertaa...................................... 
• Kunnossapitäjän vinkit suunnittelijalle ja rakentajalle kalusteiden toteuttamisesta ja sijainnista. 
Parannusehdotukset................................................................................................... 
LuTE 4/5 
7. TEHDYT KORJAUKSET JA UUSIMISET 
Seuraaviin kohtiin toivotaan lisäksi tarkennus: Mitä uusittiin, milloin (vuosi ja kuukausi),kuinka 
pallon (kpl tai m2), missä (keskikaista, keskisaareke, välikaista, tonttien reuna, ajorata, kevyen-
liikenteenväylä, liikkeen edusta jne), miksi.  
7.1. Istutukset: 
laji 	milloin 	kpl 	koko ryhmä/yksittäisiä kasveja. . .siiainti  
7.2. Nurmikon paikkaukset: 
milloin 	m2 	silainti 
7.3. Laatoitukset ja kiveykset, reunakivet:  
pinta 	milloin 	m2(jm) 	koko alue/iokin osa-alue 	sijainti 
7.4. Kalusteet: 
kaluste 	milloin 	kpl 	kokonaan/kalusteen osa 	siiainti... 
Ympäristö/vaikutukset 
hEL 3200519 	Yleisten teiden ympäristön tila.  Kaupunkiseutujen pääväylät 
- Tilaselvitysten yhteenveto (TS 27/1998) 
TIEL 3200528 	Moottoritien vaikutus Salminlanden linnustoon (TS 36/1998) 
TIEL 3200555 	Ohikulkutieja taajama (TS 9/1999) 
TIEL 3200558 	Niittykasvillisuuden perustaminen tieluiskiin - Koetuloksia ja kirjallisuusselvitys 
(TS 12/1999) 
TIEL 3200560 	Saneerattujen taajamien viherympäristä, kivetyt pinnat, kalusteet. 
Kuntotarkastelu (TS 15/1999) 
TIEL 4000185 	Tielaitoksen ympäristön toimenpideohjelman 1997 - 2000 tarkistaminen.  
Tarkistamistarvetta koskevat kommentit (SJ 21/1998) 
Liikenne-ja autokantaennuste 1995-2020 - Ennusteen seuranta 1997 
 (SJ  22/1 998) 
Tietekniikka 
TIEL 3200504 	Asfalttipäällysteiden urautumisen mallintaminen. ASTO-koeteiden  
tulosten 1990 - 97 analysointi (TS 13/1998) 
TIEL 3200508 	Hematiittifilleri SMA-päällysteessä. Työolosuhde-ja ympäristövaikutukset 
(TS 17/1 998)  
Hydraulisilla sideaineilla sidottujen materiaalien laadunvarmistus: 
TIEL 3200514 	osa 1. Sementillä sidotut materiaalit - Kirjallisuusselvitys (TS 23/1998) 
TIEL 3200515 	osa 2. Sementillä sidottujen materiaalien jäätymis-sulamiskestävyys 
(TS 24/1998) 
TIEL 3200516 	osa 3. Koekappaleiden valmistuksen ja säilytyksen vaikutus sementillä 
sidotun materiaalin lujuuteen (TS 25/1998) 
TIEL 3200520 	Geotekniikan informaatiojulkaisuja:  Teiden pehmeikkätutkimukset  
(TS 28/1 998) 
TIEL 3200527 	Muovibitumikokeilut 1997 (TS 35/1 998) 
TIEL 3200531 	Liikennemerkkien tukien taipumaluokat prEN 12899-1  mukaan. Yleistä 
projektista - Tyyppisarjojen tukien rakennesuunnittelun  tarkistus - 
 Uudet  taipumaluokat (TS 39/1 998) 
TIEL 3200537 	Geotekniikan informaatiojulkaisuja:  Siltojen pohjatutkimukset (TS 1/1 999) 
TIEL 3200539 	Tiepenkereiden vetolujitteiden toiminta käyttötilassa (TS 47/1998) 
Syvästabilointi Tielaitoksen kohteissa: 
TIEL 3200540 	Osa 1: Toteutetut kohteet (TS 2/1 999) 
TIEL 3200541 	Osa 2: Laadunvalvontatutkimuksetja laadunalitusten vaikutus (TS 3/1 999) 
TIEL 3200553 	Uusiopäällystetutkimukset 1998 (TS 7/1 999) 
TIEL 3200557 	Loivaluiskaisten teiden kuivatus (TS 11/1999) 
hEL 4000192 	Tien kantavan kerroksen suunnitteluratkaisun valinta (SJ 35/1 998) 
TIEL 4000199 	Selvitys tien häikäisysuojista (SJ 5/1 999) 
TIEL 4000200 	Kelirikkoisen soratien kantavuuden parantamismenetelmiä. Bitumistabilointi ja 
raudoitettu murske. Loppuraportti. (SJ 6/1999) 
TIEL 4000201 	Teiden talvihoidon yhteiskunnalliset vaikutukset. Yhteenveto tehdyistä selvityksistä.  
(SJ 9/1 999) 
TIEL 4000202 	Tutkimus-ja kehittämistoiminnan vuosiraportti 1998 (SJ 10/1999) 
TIEL 4000210 	Laatuvaatimusten asettaminen, kun urakka sisältää suunnittelun  ja rakentamisen  
(SJ 27/1 999) 
Tie- ja liikennetekniikka -yksikön julkaisuja 1998-1999  
OHJEET JA LAATUVAATIMUKSET 
TIEL 2110013  Maaston ja kallion muotoilu - Maisemaohje 
TIEL 2110014 Läjitysalueen suunnittelu - Läjitysalueohje 
TIEL 2130016  Kevyen liikenteen suunnittelu  
TIEL 2140009 Teiden suunnittelu V. Tiehen kuuluvat laitteet 5. Reunatuet 
TIEL 2140010 Taajamapäällysteetja reunatuet 
TIEL 2140011 Päällysteiden suunnittelu. 
TIEL 2140013 Teiden suunnittelu V. Tiehen kuuluvat laitteet 3. Meluesteet 
TIEL 2140014 Teiden suunnittelu V. Tiehen kuuluvat laitteet 4. Aidat 
TIEL 2140015  Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset  
TIEL 2140016  Puun käyttö meluesteissä 
TIEL 2150002-98 Ympäristötieto ja tietolähteet tiensuunnittelussa 
TIEL 2150003-98 Vihertöiden toteuttaminen tieympäristössä 
TIEL 2150008  Luonnon monimuotoisuus jatienpito - Tieluonnon hoito-ohjelma 
TI EL 2150009 Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
TIEL 2180003 Tiesuunnitelman pohjatutkimukset 
TIEL 2210010-98 TYLT: Kovat pintaverhoustyöt, sadevesikourut, reunatuetja sorapinta 
TIEL 2210013 TYLT: Tiekaiteet 
TIEL 2212400-98 TYLT: Viherrakenteet 
TIEL 2212802-98 TYLT: Päällystystyöt 
TI EL 2212809-98 TYLT: Murskaustyöt 
TIEL 2230018-98 Teiden talvihoito - Laadun määrittely 1998 
TIEL 2240002-98 Yleiset arvonmuutosperusteet: Murskaustyöt 
TIEL 2243560-98 Päällystystöiden yleiset arvonmuutosperusteet.  
SELVITYKSIÄ (TS) JA SISÄISIÄ JULKAISUJA (=SJ): 
Liikennetekniikka 
TIEL 3200487 	Ohituskaistojen turvallisuus (TS 3/1 998) 
TIEL 3200489 	Liikenneturvallisuustarkastus. - Länsiväylä 
Paasikiventie - Kekkosentie - Teiskontie (TS 2/1 998) 
TIEL 3200526 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut:  
Uusien tietyyppivaihtoehtojen vertailu. 
Vt 5 välillä Vehmasmäki-Hiltulanlahti (TS 34/1 998) 
TIEL 3200561 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut: 
Ohitusnäkemät (TS 16/1 999) 
TIEL 4000181 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut: 
Laajennetun T-lHttymän välityskyky (SJ 2/1 998) 
TIEL 4000182 S 12 Pääteiden parantamisratkaisut: 
Välityskyky- ja palvelutasotarkastelujen tutkimussuunnitelma  
(SJ 3/1 998) 
TIEL 4000186 Tasoliittymät - Turvasaarekkeella varustetun liittymän suunnittelu 
(SJ 23/1998) 
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